

LĪGUMS NR. I-031/2018

Par Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3. kārtu

Ludzā

2018. gada 02.maijā

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inteco Wood”, reģ. Nr. 42403032177, juridiskā adrese: “Pļaviņas”, Solomenka, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, turpmāk saukts – **IZPILDĪTĀJS**, tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš darbojas uz prokūras pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti **PUSES**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklāta konkursa “Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3. kārtā” (identifikācijas Nr. LNP 2018/02/ERAF) (iepirkumu komisijas 2018. gada 13.aprīļa lēmums) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.Līguma priekšmets

- 1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par atlīdzību ar savu darbaspēku un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt būvdarbus, turpmāk tekstā - „Būvdarbi”, Pasūtītāja objektā - Ludzas viduslaiku pilsdrupās, Baznīcas ielā 56, Ludzā, Ludzas novadā, turpmāk tekstā – „Būves vieta”, “objekts”, saskaņā ar 2015.gada 15.oktobrī Ludzas novada pašvaldības būvvaldē akceptētu būvprojektu “Pilsdrupu konservācijas būvprojekts” (būvvaldes lēmuma Nr. 33.1-15), turpmāk līguma tekstā saukts “būvprojekts”, saskaņā ar Izpildītāja piedāvātām tāmēm (Līguma pielikums Nr.1), Līguma un būvprojekta nosacījumiem.
- 1.2.Šī Līguma priekšmetā un būvprojektā paredzētās darbības Izpildītājs apņemas izpildīt pilnā apjomā, nodrošinot Ludzas pilsdrupu konservāciju un objektā izpildīto Būvdarbu pabeigšanu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvprojektā noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu būvvaldē un citās iestādēs vai institūcijās, kas ir nepieciešami būvniecības nosacījumu izpildei, izpildmērījumu veikšanu, atļauju un atzinumu pieprasīšanu no valsts institūcijām, būvdarbu pabeigšanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma pielikuma Nr.1, Līguma un būvprojekta.
- 1.3.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams un ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu (atbilstoši būvprojektam) saistītie izdevumi.
- 1.4.Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir informēts par to, ka Būvdarbu veikšanas laikā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 1.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem

materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atzīst tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei. Izpildītājs apliecina, ka Būvprojekts ir realizējams atbilstoši šī Līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka Līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie izdevumi.

2. Līgumcena, Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 363 052,99** (*trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši piecdesmit divi euro un 99 centi*), kas sastāv no Līguma cenas **EUR 300 043,79** (*trīs simti tūkstoši četrdesmit trīs euro un 79 centi*) un pievienotās vērtības nodokļa **EUR 63 009,20** (*sešdesmit trīs tūkstoši deviņi euro un 20 centi*). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai.
- 2.3. **Avansa maksājums netiek paredzēts.**
- 2.4. **Pirmo maksājumu pasūtītājs veic pēc Izpildītāja piestādīta rēķina, bet ne ātrāk kā 30 dienas pēc būvdarbu uzsākšanas.**
- 2.5. Ikmēneša maksājumi tiek paredzēti vienu reizi mēnesī **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas.
- 2.6. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic saskaņā ar piestādīto rēķinu **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā pēc darbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
- 2.7. Pasūtītājs veic darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību.
- 2.8. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma procedūras ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus u.c. saskaņā ar tehnisko projektu.
- 2.9. Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana.
- 2.10. Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.
- 2.11. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus par izpildīto Darbu attiecīgajā mēnesī.
- 2.12. Izpildītājs **5 (piecu) dienu** laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu **7 (septiņu) dienu** laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu **2 (divos) eksemplāros** un rēķinu.
- 2.13. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina **7 (septiņu) dienu** laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas.
- 2.14. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

3.Līgumā noteiktie termiņi

- 3.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un darbojas līdz visu no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei un tiesību izlietošanai.
- 3.2. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas būvvaldē jāiesniedz visi dokumenti (būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības žurnāli, darba aizsardzības koordinators apliecība, civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas līguma kopija u.c. dokumenti), kuri ir nepieciešami būvniecības nosacījumu izpildei. Būvdarbi Būves vietā jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes akcepta saņemšanas.
- 3.3. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā **14 (četrpadsmit)** dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
 - 3.3.1. Ja Darbus nevar uzsākt Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā tehnoloģisku apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos darbu uzsākšanas termiņus.
- 3.4. Izpildītājam darbi jāpabeidz **12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.** Darba izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana iekavēsies no Pretendenta vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku, turpmāk Līgumā – “*Būvdarbu izpildes termiņš*”.
- 3.4¹. Izpildītājam Būvdarbi jāveic saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, turpmāk – “*Kalendārais grafiks*” (Līguma pielikums Nr.2), kas saskaņots ar Pasūtītāju.
- 3.5.Šajā līgumā noteiktos termiņus var izmainīt tikai pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja šādas izmaiņas ir objektīvi pamatotas.
- 3.6. Izpildītājam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija iepriekš jāparedz vai jāņem vērā, vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 3.7. Ja kādas no pusēm vainas dēļ ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 11.5 un 11.6.apakšpunkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
- 3.8. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
 - Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļušanu būvdarbu vietai pēc 3.3.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma;
 - Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
 - Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.
 - Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5° C.
 - Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība.
- 1.9. Ja Darbu laiks tiek pagarināts, tad Izpildītājs pagarina Līguma nodrošinājuma termiņu par tādu pašu laika posmu, kāds ir Būvdarbu pagarinājuma termiņš.

4.Līguma izpildes nodrošinājums

- 4.1.Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma summas.
- 4.2.Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
- 4.3.Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšanas polise, kuras saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma izpildes nodrošinājuma formai (Līguma pielikums Nr.3).
- 4.4.Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā iesniegšanas brīža Pasūtītājam līdz akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Ja Izpildītājs nepabeidz būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tad Līguma izpildes nodrošinājums jāpagarina.

5.Apdrošināšana

- 5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam līguma par Uzņēmēja un tā piesaistīto būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā par periodu no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām apliecinātu kopiju.
- 5.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.
- 5.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar Izpildītāja civiltiesisko apdrošināšanu, sedz Izpildītājs.
- 5.4. Ja saskaņā ar Līgumu tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājam ir pienākums pagarināt arī savu civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņu, iesniedzot apliecināšu dokumentu Pasūtītājam.
- 5.5. Izpildītājs atbild par visu Būves vietā veicamo Būvdarbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.6. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais Izpildītāja atbildības limits ir ne mazāk par 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
- 5.7. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem) procentiem no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju, Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 6.1. Izpildītājs apņemas:
 - 6.1.1. izpildīt Būvdarbus ar kvalitatīviem, Latvijas Valsts vai ekvivalentiem standartiem un normatīviem aktiem atbilstošiem būvizstrādājumiem Līgumā, būvprojektā un normatīvajos aktos noteiktajā kvalitātē un termiņā;
 - 6.1.2. patstāvīgi plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu darbinieku un noligto apakšuzņēmēju darbu, tostarp izstrādāt Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, visu Būvdarbu laiku pastāvīgi dot nepieciešamos norādījumus Līguma, būvprojekta,

- normatīvo aktu, Pasūtītāja un būvuzrauga prasību izpildei, pieņemot savu darbinieku un nolīgto apakšuzņēmēju izpildītos Būvdarbus, pasūtīt un apmaksāt Būvdarbiem nepieciešamos materiālus, pakalpojumus, norēķināties ar materiālu pārdevējiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem (ja tiek piesaistīti);
- 6.1.3. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī privātpersonām;
 - 6.1.4. ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos sadarboties ar Pasūtītāja nolīgtu būvuzraugu un ievērot tā norādījumus, tostarp, nodrošināt būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt Būvdarbos izmantojamo materiālu un iekārtu atbilstības pārbaudes, ņemt paraugus un nodrošināt kompetenta pārstāvja piedalīšanos, lai parakstītu aktu par uzraudzības darbību veikšanu;
 - 6.1.5. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, ierīces, atbilstoši normatīvajiem aktiem pārbaudītus un aprīkotus transportlīdzekļus, kvalificētu personālu, nodrošināt jebkuram darbam nepieciešamo atļauju un saskaņojumu spēkā esamību;
 - 6.1.6. pēc savas iniciatīvas vai Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Būvdarbu veikšanā iesaistītās personas, uz kurām attiecināms kaut viens no Līguma 7.2.4.apakšpunktā minētajiem apstākļiem;
 - 6.1.7. Būvprojektā norādīto būvizstrādājumu vai materiālu aizvietošanu ar ekvivalentiem būvizstrādājumiem vai materiāliem pirms to izmantošanas savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu, sagatavojot būvizstrādājuma vai materiāla saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti būvizstrādājuma vai materiālu ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati un vizuālā informācija. Pēc pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz būvizstrādājuma paraugs un jāsedz visus izdevumus, kas radušies sakarā ar materiālu vai būvizstrādājumu savstarpējās aizvietojamības izpēti;
 - 6.1.8. nodrošināt, lai Būvdarbus vadītu Pasūtītāja organizētajā iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā norādītais atbildīgais konservācijas/restaurācijas darbu vadītājs, atrodoties Būves vietā ne mazāk, kā 8 (astoņas) stundas katru darba dienu;
 - 6.1.9. uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, būvdarbu gaitu u.c. ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus;
 - 6.1.10. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Ja Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādas prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu;
 - 6.1.11. pilnā mērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus;
 - 6.1.12. veicot Būvdarbus, nodrošināt visu būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, izpildot visas kompetentu iestāžu prasības;

- 6.1.13. garantēt visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas;
 - 6.1.14. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;
 - 6.1.15. ievērot normatīvos aktus par publisku vietu izmantošanu, organizēt atkritumu apsaimniekošanu, atbildot par Būvdarbu veikšanas laikā Būves vietai piegulošās teritorijas nepiegružošanu un uzkopšanu, ja Būvdarbu laikā publiskajās vietās nonāk būvgruži, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un teritorijas uzkopšanu.
 - 6.1.16. Ja nepieciešams, saskaņojot ar Pasūtītāju, ierīkot, ekspluatēt un demontēt pagaidu pieslēgumus inženierkomunikācijām (elektroenerģija, ūdens) par saviem līdzekļiem un norēķināties par patērēto elektroenerģiju un ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem.
 - 6.1.17. nodrošināt Būves vietā izkārtnes un informatīvos standus, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 - 6.1.18. veikt citus šajā punktā neminētus pienākumus, kas nepieciešami Līguma izpildei, tostarp, citos Līguma punktos minētos, normatīvajos aktos paredzētos, būvprojektā uzskaitītos, Pasūtītāja, saskaņā ar šo Līgumu, pieprasītos;
 - 6.1.19. saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumus;
 - 6.1.20. saskaņot ar Pasūtītāju speciālistu (konservācijas/restaurācijas darbu vadītāja vai tā aizvietotāja) maiņu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina jaunā speciālista kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
 - 6.1.21. Vienas dienas laikā no Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāuzstāda 1 (viens) lielformāta informatīvais stends. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājs uzstāda 1 (vienu) informatīvo plāksni. Stends un plāksne ir noformējami atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām, teksti ir saskaņojami ar Projekta vadītāju.
 - 6.1.22. Veikt labiekārtošanas darbus Būvdarbu skartajā teritorijā pēc būvdarbu pabeigšanas, jādemontē visas pagaidu komunikācijas un konstrukcijas.
- 6.2. Izpildītājam ir tiesības:
- 6.2.1. ierosināt Līguma grozījumus Līguma 13.nodaļā norādītajos gadījumos un kārtībā;
 - 6.2.2. brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvēlēties Būvdarbu izpildē nepieciešamos materiālu piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus;
 - 6.2.3. saskaņā ar Līgumu piemērot sankcijas pret Pasūtītāju.
 - 6.2.4. saņemt atlīdzību par paveiktiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikto kārtību.

7.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

7.1.Pasūtītājs apņemas:

- 7.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodot Izpildītājam Būves vietu, sagatavojot un iesniedzot Izpildītājam Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir pamats atbildības un risku pāriešanai no Pasūtītāja Izpildītājam;
- 7.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas norādīt Izpildītājam materiālu atbērtni;
- 7.1.3. vienlaicīgi ar Būves vietas nodošanu saskaņā ar Līguma 7.1.1.apakšpunktu, nodot Izpildītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto nepieciešamo dokumentāciju;

- 7.1.4. visā Būvdarbu veikšanas laikā bez objektīva pamatojuma netraucēt Izpildītājam Būves vietas, atbērtnes lietošanu, ja tā ir atbilstoša Līguma noteikumiem;
- 7.1.5. nodrošināt (pasūtīt un apmaksāt) Būvdarbu būvuzraudzību un autoruzraudzību;
- 7.1.6. bez nepamatotas vilcināšanās apstiprināt Izpildītāja paveikto Būvdarbu daļas apjomu un izmaksu dokumentus, ja tie ir pareizi;
- 7.1.7. samaksāt Izpildītājam par viņa izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 7.1.8. savlaicīgi Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
- 7.2. Pasūtītājam ir tiesības:
 - 7.2.1. Izpildītāja iesniegto nodošanas – pieņemšanas aktu par izpildītajiem Būvdarbiem pārbauda 20 (divdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas;
 - 7.2.2. neapstiprināt Izpildītāja piedāvāto ekvivalento materiālu pielietojumu Būvdarbos, ja Pasūtītājs un Būvuzraugs ir konstatējis, ka minētie materiāli nav ekvivalenti;
 - 7.2.3. pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes;
 - 7.2.4. prasīt Izpildītājam nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar vismaz vienu no šādiem iemesliem:
 - a) atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
 - b) nekompetence vai nolaidība,
 - c) Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
 - d) atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
 - 7.2.5. bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus;
 - 7.2.6. saskaņā ar Līguma noteikumiem piemērot sankcijas pret Izpildītāju un atkāpties no Līguma.

8. Darbu veikšanas plāns, kalendārais grafiks un Būvdarbu vadības apspriedes

- 8.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas sagatavo un iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai darbu veikšanas plānu un Kalendāro grafiku atbilstoši savam Finanšu piedāvājumam.
- 8.2. Ja Būvuzraugs neapstiprina Darbu veikšanas projektu, Izpildītājam jānovērš konstatētās neatbilstības un jāiesniedz tas atkārtoti. Bez Būvuzrauga apstiprināta un Pasūtītāja saskaņota Darbu veikšanas projekta Darba uzsākšana nav pieļaujama.
- 8.3. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu žurnāla, autoruzraudzības žurnāla un izpilddokumentācijas atrašanos Būves vietā, to aizpildīšanu katru darba dienu.
- 8.4. Izpildītājam ir pienākums organizēt Būvdarbu vadības apspriedes, kurās pieaicina piedalīties Izpildītāja atbildīgo būvdarbu vadītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu, Pasūtītāju un Projekta vadītāju.
- 8.5. Būvdarbu vadības apspriedes sasauk pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede jāsasauk ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba vadības apspriedes arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties.
- 8.6. Būvdarbu vadības apspriedēs izskata darbu veikšanas plānu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos Būvdarbus un nepieciešamās Būvdarbu izmaiņas. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

- 8.7. Izpildītājam ir pienākums 2 (*divas*) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus.
- 8.8. Izpildītājs būvdarbu vadības apspriedes protokolē. Iepriekšējās sanāksmes protokols sapulces dalībniekiem jānosūta 3 dienas pirms nākamās sanāksmes. Protokolus Izpildītājs sagatavo 4 (*četros*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 8.9. Sapulcēs pieņemtie un ieprotolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

8. Būvdarbu nodošana – pieņemšana un pušu pārstāvji, sadarbība

- 9.1. Izpildītājs izpildītos Būvdarbus nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Nodošanas – pieņemšanas aktam jābūt saskaņotam ar Būvuzraugu.
- 9.2. Pasūtītājs Līguma 7.2.1. apakšpunktā minētajā termiņā pārbauda aktā norādīto Izpildītāja izpildīto darbu kvalitāti, veicot vizuālu objekta apskati, un apstiprina aktu ar parakstu, ja Būvdarbi atzīti par veiktiem kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem, vai izdara atzīmi par konstatētajiem trūkumiem, neatbilstībām vai defektiem, vienlaikus norādot trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanas termiņu. Pasūtītāja atzīme aktā uzskatāma par atteikumu Būvdarbu pieņemšanai.
- 9.3. Līdz Līguma 9.2. punktā norādītajā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktā fiksēto trūkumu, neatbilstību vai defektu novēršanai un Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanai Izpildītāja izpildītie Būvdarbi netiek apmaksāti.
- 9.4. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā novērš trūkumus, neatbilstības un izlabo defektus, sastāda jaunu Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.
- 9.5. Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats norēķina veikšanai par aktā fiksēto Būvdarbu apjomu.
- 9.6. Ja iepriekšējos aktos par izpildītajiem Būvdarbiem ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildītajiem Būvdarbiem.
- 9.7. Pasūtītāja nolīgtam Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo trūkumu novēršanas laiku, ja tas saistīts ar Līguma termiņa kavējumu, Izpildītājam nepienākas kompensācija.
- 9.8. Izpildītājs 7 (septiņas) darba dienas pirms būvdarbu pabeigšanas rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam. Izpildītājs pieprasa visus nepieciešamos atzinumus no institūcijām par objekta un Būvdarbu atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām un iesniedz tos pasūtītājam 2 eksemplāros. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī pārējo normatīvajos aktos noteikto būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju.
- 9.9. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi nodošanai Pasūtītājam.
- 9.10. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai, saņemšanas no Izpildītāja un Darba nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus par būvdarbu pabeigšanu Ludzas novada Būvvaldē.
- 9.11. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvlaukumu Pasūtītājam ar Darbu pabeigšanas aktu.
- 9.12. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts un parakstīts Darbu pabeigšanas akts.

- 9.13. Būvdarbu nodošanas procedūra un objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek protokolēta un protokolā norādāma vismaz šāda informācija:
- dalībnieku uzskaitījums, kas piedalās sapulcē;
 - defekti, kas atklāti;
 - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti un nākamās pārbaudes datums;
 - cik lielā mērā Darbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta;
- 9.13. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.
- 9.14. Atbildīgo restaurācijas/ konservācijas darbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz **14 (četrpadsmit)** dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt vismaz tādai pašai, kāda tā tika paredzēta atklātā konkursa nolikumā.
- 9.15. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 9.16. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš saistībā ar Būvdarbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Juris Pavlovs tālr.: 29714974, fakss: , e-pasta adrese: jurispavlovs2@inbox.lv.
- 9.17. Pasūtītāja pārstāvis ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša, tālr.: 65707411, fakss: 65707402, e-pasta adrese: ilona.rimsa@ludza.lv

10. Garantijas

- 10.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir **60 (sešdesmit)** mēneši un tas sākas no Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja/Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) laikā.
- 10.2. Izpildītāja Līguma (saistību) nodrošinājums ir **10 % (desmit)** procentu apmērā no Līguma summas. Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai.
- 10.2.1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:
- 10.2.1.1. ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
 - 10.2.1.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
 - 10.2.1.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.
- 10.2.2. **10 (desmit) darba dienu laikā** pēc šī Līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums (saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumu).
- 10.3. **Desmit darba dienu laikā** pēc būvdarbu pabeigšanas dienas (akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas) Izpildītājs iesniedz pasūtītājam garantijas laika garantiju - **5% (piecu)** procentu apmērā no pasūtījuma Līguma summas.

11. Pušu atbildība un sankcijas

- 11.1. Puse, kura nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir nokavējusi savu saistību izpildi, ir atbildīga par otram pusei ar saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai saistību izpildes nokavējumu radušos tiešos zaudējumus atlīdzināšanu pilnā apmērā.

- 11.2. Izpildītājs apliecinā, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā par Līguma summu, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Finanšu piedāvājumā paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem Izpildītājs bija informēts, bet nav ietverti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā, Izpildītājam ir jāizpilda uz sava rēķina.
- 11.3. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Būvdarba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
- 11.4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
- 11.5. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas.
- 11.6. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas.
- 11.7. Ja līguma īstenošanas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 % apmērā no Līguma summas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līguma summas.
- 11.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simti *euro* un 00 eirocenti) apmērā par katru gadījumu.
- 11.9. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma uzturēšanas prasību neievērošanu atbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simti *euro* un 00 eirocenti) apmērā par katru gadījumu.
- 11.10. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līguma saistības.

12. Nepārvarama vara

- 12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuras nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri un blokādes, ja to iedarbība un radītās sekas ir cieši saistītas ar Līguma saistību neizpildi un to iestāšanās nav saistību neizpildē vainojamās puses vaina (piemēram, piegādes transportlīdzekļa avārija, komunikāciju avārija objektā u.tml.).
- 12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības,

attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

- 12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to sekū dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

13. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 13.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā iespējamās vienīgi pusēm par to savstarpēji vienojoties un izmaiņas noformējot rakstveidā. Izmaiņas Līgumā var ierosināt ikviens no pusēm.

- 13.2. Iepirkuma Līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto regulējumu.

- 13.3. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu un neparedzēto darbu gadījumā:

13.3.1. Ja ieslēdzamie un/vai neparedzētie darbi darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmē darba veidam vai tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem vai izmaiņām tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, kurus paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Papildus un/vai neparedzēto darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma piedāvājumā norādītie vienību izcenījumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenījumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. Izmaksas šajā gadījumā nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (*divu*) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. Veicot izmaiņas Darbu apjomos, Puses paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai izmaiņu aktus.

- 13.4. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, tad Izpildītājam jā sagatavo ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar Autoruzraugu.

- 13.5. Par Būvdarbu izmaiņām Izpildītājs sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo to ar Autoruzraugu un Būvuzraugu un izsniedz Pasūtītājam. Izmaiņu aktu sagatavo, ja Būvdarbu izmaiņas paredz:

13.5.1. jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu;

13.5.2. ietekmi uz būvi, tās uzturēšanu vai kalpošanu;

13.5.3. Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu.

- 13.6. Pasūtītājs Līguma 13.5.punktā minēto Izpildītāja prasību izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas.

- 13.7. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

13.7.1. ja Būvdarbu laikā tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus pirms būvniecības uzsākšanas nebija iespējams konstatēt;

13.7.2. dabas katastrofu un citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā ir nodarīti bojājumi Būves vietai, kā rezultātā nepieciešams iekļaut papildus Būvdarbu apjomus zaudējumu novēršanai.

- 13.8. Izpildītājam ir tiesības rakstveidā prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja:
- 13.8.1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļušanu Būves vietai ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
 - 13.8.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām visā Būvdarbu izpildes termiņa laikā;
 - 13.8.3. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 13.8.4. Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
 - 13.8.5. Būvdarbu veikšanu ir kavējušas trešo personu darbības vai bezdarbība.
 - 13.8.6. Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.
 - 13.8.7. Būvdarbu sezonas laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zemāka par +5° C.
- 13.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš un piemērojot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, ja:
- 13.9.1. Būvdarbi Būves vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Būvdarbu uzsākšanas termiņa;
 - 13.9.2. Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti būvniecības normatīviem neatbilstošā kvalitātē;
 - 13.9.3. Izpildītājs ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām nepamatoti pārtrauc Būvdarbus Būves vietā;
 - 13.9.4. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
 - 13.9.5. Izpildītājs Būvdarbu laikā Būves vietā un/vai piegulošā teritorijā pieļauj draudus personu dzīvībai un/vai veselībai un nenovērš tos brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 13.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, un, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, sagatavo aktu par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši būvprojektam, kā arī tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem Būves vietā ir Būvdarbu veikšanas dokumentācija. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt uzmērījumus un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
- 13.11. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Būvdarbiem.

14. Kārtība, kādā Izpildītāja uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība

- 14.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus, iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju, kuriem nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no līgumcenas (bez PVN) sarakstu 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 14.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus:

- 14.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 14.2.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistišanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistišanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistišanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
- 14.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistišanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 14.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies Iepirkuma procedūrā, nomaiņai, ja:
- 14.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
- 14.4.2. apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
- 14.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas minētajiem izslēgšanas nosacījumiem
- 14.7. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus apakšuzņēmēju vainas vai neuzmanības dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros.

15. Kvalitāte un pārbaudes

- 15.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts.
- 15.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 15.3.punktā noteiktās. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.
- 15.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 15.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu.
- 15.5. Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Pasūtītāja (Būvuzrauga) noteiktā (samērīgā) termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 15.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja pieaicinātais neatkarīgs eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

15.7. Ja Izpildītājs nenovērs Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

16. Strīdu izskatīšanas kārtība

16.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts pušu sarunu un vienošanās ceļā.

16.2. Ja vienošanās vai sarunas nav iespējamas vai lietderīgas, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

18. Noslēguma noteikumi

18.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai pilnvarotais pārstāvis tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstveidā par to paziņo otrai Pusei.

18.3. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā nolīgto saistību izpildei.

18.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros uz četrpadsmit lapām, divi līguma eksemplāri Pasūtītājam, viens eksemplārs Izpildītājam. Katram līguma eksemplāram ir pievienoti sekojošie pielikumi:

1. pielikums – „Tāmes” uz 12 lapām;
2. pielikums – „Būvdarbu veikšanas laika grafiks” uz 5 lapām.
3. pielikums - Līguma izpildes nodrošinājuma forma uz 1 lapas.

18.5. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

19. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ludzas novada pašvaldība	SIA "Inteco Wood"
Reģistrācijas Nr.	90000017453	42403032177
Juridiskā adrese	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701	"Pļaviņas", Solomenka, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Banka	Valsts kase	AS "Swedbank"
Bankas kods	TRELLV22	HABALV22
Konts Nr.	LV32TREL980230806400B	LV69HABA0551038504962

Ludzas novada pašvaldības

Izpilnētājs:



S. Jakovļevs

SIA "Inteco Wood"

Prokūrists:



Z.v.

D. Molodcovs

Būvniecības koptāme

Objekta nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**

Būves nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**

Objekta adrese: **Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas novads**

Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**

Identifikācijas Nr.: **LNP 2018/02/ERAF**

Nr. p.k.	Tāmes Nr.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1.	2.	3.	4.
1.		Kopējie konservācijas darbi	300 043.79
		Kopā bez PVN	300 043.79
		Pievienotās vērtības nodoklis 21,00 %	63 009.20
		Pavisam būvniecības izmaksas	363 052.99

Ludzas novada pašvaldība
Izpildītore

S. Jakovļevs

Z.V.

SIA "Inteco Wood"
Prokūrists

Z.V.

D. Molodcovs

A. Prokūrists

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

(darba veids vai konstruktīvo elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**
 Būves nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**
 Objekta adrese: **Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas novads**
 Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**
 Identifikācijas Nr.: **LNP 2018/02/ERAF**

Par kopējo summu, EUR _____
 Kopējā darbietipība, c/h _____

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietipība (c/h)
				darba alga (EUR)	būvizstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2. kārtas darbi					
1.	1-1	Būvliukuma sagatavošana, uzturēšana (2.kārta)	28 382.03	6 606.22	4 658.11	17 117.70	1 065.52
2.	1-2	Pilsdrupu apkārtmūra konservācija (2.kārta)	180 015.89	139 055.69	35 520.68	5 439.52	22 428.34
		3. kārtas darbi					
3.	2-1	Būvliukuma sagatavošana, uzturēšana (3.kārta)	7 260.76	2 158.22	1 991.79	3 110.75	348.10
4.	2-2	Galvenās pils pilsdrupu konservācija (3.kārta)	59 509.64	35 596.57	21 265.67	2 647.40	5 741.42
5.		Darbu procesa dokumentēšanas darbi	200.00				
6.		Fotofiksācija būvdarbu laikā, attēlu anotācija	200.00				
7.		Restaurācijas pases izgatavošana	500.00				
8.		Objekta sakopšana pēc darbu pabeigšanas	150.00				
9.		Arheoloģiskā uzraudzība (rakšanas darbu laikā); ~40 st. (~25 Eur/h)	1 200.00				
10.		Arheoloģiskās izpētes atskaite	200.00				
11.		Arheoloģiskā fotofiksācija (~30 fotoattēli)	200.00				
		Kopā	277 818.32	183 416.70	63 436.25	28 315.37	29 583.38
		Virszedevumi (5,00 %)	13 890.92				
		<i>t.sk darba aizsardzība (5,00 %)</i>	694.55				
		Peļņa (3,00 %)	8 334.55				
		Pavisam kopā	300 043.79				



Lokāla tāme Nr.1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi (2.kārtas darbi)
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**
 Būves nosaukums: **Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts**
 Objekta adrese: **Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas novads**
 Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**
 Identifikācijas Nr.: **LNP 2018/02/ERAF**

Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas **28 382.03** EUR

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Baudzums	laika norma (c/h)	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu			
						darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietība (c/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.		Esošā seguma ap pilsdrupām nosegšana	m2	480.00	0.20	6.20	1.24			1.24	96.00	595.20	0.00	0.00	595.20
		koksķiedru plāksne 8mm	m2	528.00		6.20	0.00	2.34		2.34	0.00	0.00	1235.52	0.00	1235.52
		PVC plēve	m2	528.00		6.20	0.00	0.51		0.51	0.00	0.00	269.28	0.00	269.28
2.		Sastatņu montāža, demontāža	m2	3377.00	0.15	6.20	0.93			0.93	506.55	3140.61	0.00	0.00	3140.61
		inventāra sastatņu ierīkošana	m2	3377.00		6.20	0.00		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	12157.20	12157.20
3.		Sastatņu zemēluma ierīkošana	kpl	1.00	15.90	6.20	98.58	159.06	25.00	282.64	15.90	98.58	159.06	25.00	282.64
4.		Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	3377.00	0.05	6.20	0.31			0.31	168.85	1046.87	0.00	0.00	1046.87
		Teritorijas norobežošanas ar pagaidu žogu	m2	3714.70		6.20	0.00	0.42		0.42	0.00	0.00	1560.17	0.00	1560.17
5.			m	517.00	0.15	6.20	0.93			0.93	77.55	480.81	0.00	0.00	480.81
		Beakert" inventāra žogs vai ekvivalents (4mēneši)	m	517.00		6.20	0.00		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2068.00	2068.00
6.		Nozogojuma aizkļāšana ar plēvi	m2	1137.40	0.05	6.20	0.31			0.31	56.87	352.59	0.00	0.00	352.59
		PVC plēve	m2	1251.14		6.20	0.00	0.51		0.51	0.00	0.00	638.08	0.00	638.08
7.		Udens skaitļtāja uzstādīšana, t.sk., ūdens pievada pievilkšana līdz pilsdrupām no blakus esošā īpašumā esošās mācītājmājas palīgēkas – 70m, ieskaitot materiālus	kpl	1.00	11.80	6.20	73.16	390.00	185.00	648.16	11.80	73.16	390.00	185.00	648.16
8.		Pagaidu elektrības pieslēgums, t.sk., elektropievada pievilkšana līdz pilsdrupām no blakus esošā īpašumā esošās mācītājmājas palīgēkas – 70m, ieskaitot materiālus	kpl	1.00	15.00	6.20	93.00	310.00	149.50	552.50	15.00	93.00	310.00	149.50	552.50
9.		Biotuāletes ierīkošana	mēn.	4.00	2.00	6.20	12.40		80.00	92.40	8.00	49.60	0.00	320.00	369.60
10.		Būvgružu konteinera ierīkošana 8.5 m3 4 mēn. (būvgruži ~60 m3)	gab.	1.00	8.00	6.20	49.60		1263.00	1312.60	8.00	49.60	0.00	1263.00	1312.60
11.		Sadzīves (Grifa) konteinera ierīkošana (2 gab.)	mēn.	1.00	5.00	6.20	31.00		150.00	181.00	20.00	124.00	0.00	600.00	724.00
12.		Būvāraugļu izgatavošana un uzstādīšana	gab.	1.00	1.00	6.20	6.20	96.00	102.20	102.20	1.00	6.20	96.00	0.00	102.20
13.		Būvlaukuma uzturēšana 4 mēn.	gab.	1.00	80.00	6.20	496.00		350.00	846.00	80.00	496.00	0.00	350.00	846.00
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)											1 065.52	6 606.22	4 658.11	17 117.70	28 382.03

SIA "Inteco Wood"
 Prokurists
 Z.V.
 D.Moldovcovs

S.Jakovļevs
 Ludzas novada pašvaldība
 Izpilētājs
 Z.V.

Lokāla tīme Nr. 3
Pilsdrupu apkārtnes konservācijas (3.kārta)
(dati veidoti ar konsultāciju ekonomā (konsultācija))

Objekta nosaukums: Lutzaņu pilsdrupu konservācijas būvprojekts
Būvniecības nosaukums: Lutzaņu pilsdrupu konservācijas būvprojekts
Objekta adrese: Baarņices iela 86, Lutzaņa, Lutzaņu novads
Pasūtītājs: Lutzaņu novada pašvaldība
Identifikācijas Nr.: LNP 2018/02/ERAF

Tīmes sastāva 2018. gada tirgus cenās

Tīmes izmaksas 100 015,09 EUR

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					6. laika norma (c/h)	7. darba samaksas likme (EUR/h)	8. darba alga (EUR)	9. būvstrādājumi (EUR)	10. mehānismi (EUR)	11. kopā (EUR)	12. darbietpība (c/h)	13. darba alga (EUR)	14. būvstrādājumi (EUR)	15. mehānismi (EUR)	16. Summa (EUR)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
		Pilsdrupu apkārtnes Lutzaņu pilsdrupu konservācijas būvprojekts darbu apjomi ierēķināti Lokālajā tēmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēršanas darbi"														
		(lapas AR1-05 – AR1-10) Apraksts A01 – Mūra virsmu attīrīšana ar gaisa strūklu														
1.		Mūra virsmas attīrīšana ar gaisa strūklu, ar regulējamu spiedienu un kaprona birstēm, atbrīvojot mūri no izdrupušiem šuvējuma fragmentiem	m2	2148.00	1.20	6.20	7.44	0.00	0.52	7.96	2577.60	15981.12	0.00	1116.96	17098.08	
		Apraksts A02 – Virsmas attīrīšana no bioloģiskā apauguma														
2.		Mūra virsmu attīrīšana no bioloģiskā apauguma (kārpji, aļģes u.c.), mehāniski ar rokas instrumentiem (neilona birste) un ūdeni nelielos daudzumos	m2	1072.20	1.45	6.20	8.99	0.00	0.52	9.51	1554.69	9639.08	0.00	557.54	10196.62	
			L	35.74		6.20	0.00	4.00		4.00	0.00	0.00	142.96	0.00	142.96	
3.		Virsmas apstrāde ar biocīdu (saulainā tīklā); ja nepieciešams, abstrādāt vairākas reizes	m2	1072.20	0.80	6.20	4.96	0.00		4.96	857.76	5318.11	0.00	0.00	5318.11	
			L	150.11		6.20	0.00	29.80		29.80	0.00	0.00	4473.28	0.00	4473.28	
4.		Apraksts A01 – Mūra kodola materiāla zudumi														
		Zemes atrakšana līdz stabīlai mūra virsmai (~30 cm dziļumā)	m2	4.40	2.00	6.20	12.40	0.00	0.95	13.35	8.80	54.56	0.00	4.18	58.74	
5.		Mūrējuma atjaunošana konstruktīvi nepieciešamajās vietās, mūra stabilitātes nodrošināšanai. Mūrējot saglabāt nelīdzena mūra raksturu, saskarējot ar blakus esošiem fragmentiem	m2	1.00	9.15	6.20	56.73	0.00	1.20	57.93	9.15	56.73	0.00	1.20	57.93	
			m3	0.45		6.20	0.00	95.10		95.10	0.00	0.00	42.80	0.00	42.80	
		baltaika grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0.15		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	12.45	0.00	12.45	
6.		Mūra izsuvošana, suvojumus veidojot ierautu ar atsegtu pildvielu	m2	1.00	3.00	6.20	18.60	0.00	0.25	18.85	3.00	18.60	0.00	0.25	18.85	
		baltaika grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0.03		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	2.49	0.00	2.49	

18.	Esošā atvērums, ligzdu māla nostiprināšana (ar konstrukcijas nepieciešamību), pieņemts, ka šo darbu nepieciešams veikt tikai 30% atvērumiem no to kopējā skaita	gab.	46.00	7.15	6.20	44.33	3.96	1.02	49.31	378.90	2039.18	102.16	46.92	2268.26
19.	Esošo atvērumu, ligzdu šērņu nobīvēšana baltkalka grants jāvā ar cementa piedevu 6-10% kopējā apjomā	gab. m3	152.00 0.08	1.00	6.20	6.20	83.00		6.20 83.00	152.00 0.00	942.40 0.00	0.00 6.64	0.00 0.00	942.40 6.64
20.	Apraksts AC2 – Akmeņi un mūra fragmenti bez atbalsta Atvērumu izurbšana mūrī (metāla sietiņu ievietošanai); urbt horizontāli, slīpi attiecībā pret sienas plakni. Akmeņiem, kuru garums ir sākot no ~40 cm, paredzēt 2 urbumus katram.	gab.	294.00	1.00	6.20	6.20		2.45	8.65	294.00	1822.80	0.00	720.30	2543.10
21.	Stieņu montēšana/ ielīmēšana mūrī; stieņus stiprināt mūrī 2/3 daļas to garuma) AZ nerusejosa terauda stieņi, d=16 mm (kopā ~102,2 m)	gab. kg	294.00 161.27	0.50	6.20	3.10		6.30	3.10	147.00	911.40	0.00	0.00	911.40
	montāžas paligmateriāli (2-komponentu būvķīmija "HILTI HIT-HY 70" vai ekvivalents, līme, stiprinājumi)	kompl.	1.00		6.20	0.00	360.14		360.14	0.00	0.00	360.14	0.00	360.14
22.	Apraksts AC3 – Mūri vai tuvu tam augošs kociņš Esošo kociņu nociņšana, vietas atiršana no saknēm	gab.	6.00	6.50	6.20	40.30		0.85	41.15	39.00	241.80	0.00	5.10	246.90
23.	Apraksts AC4 – Plaisas aizpildīšana, retuša Plaisas atiršana (no putekliem u.c.)	t/m	49.50	1.50	6.20	9.30		0.65	9.95	74.25	460.35	0.00	32.18	492.53
24.	Plaisas mūrī aizpildīšana ar injekcijas metodi ar plastificētu kaļķu javu, pārniecīties, ka tiek aizpildīts viss sienas apjoms, ne tikai plaisas virskārta	t/m	49.50	2.05	6.20	12.71		0.85	13.56	101.48	629.15	0.00	42.08	671.23
25.	plastificēta kaļķu jāvā, piem., Mapei "Mape Antique 1" vai ekvivalents Jaunās jāvās virspuses ietonēšana (retuša) pēc esošās jāvās parauga, pēc plaisas aizpildīšanas; t.sk. ietonēšanas (retušas) materiāli	m3 t/m	0.74 49.50	1.20	6.20	7.44		8.30	15.74	59.40	368.28	410.85	0.00	779.13
26.	Apraksts AD1 – Horizontālais virsmas iekļāšana ar velēnu Esošā cementa jāvās siēna nokāšana vietās, kur tas nosedz mūra augšdaļu; pieņemts, ka šo darbu nepieciešams veikt tikai 50% apjomam no projektā dotā kopējā apjoma	m2	128.80	7.15	6.20	44.33	2.93	1.02	48.28	920.92	5709.70	377.38	131.38	6218.46
27.	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseģuma iekļāšanas, pārūrojot kustīgās daļas (~0,6 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai, ~3 ķieģeļu kārtas ķieģeļu čaulai)	m2	257.60	7.15	6.20	44.33		1.02	45.35	1841.84	11419.41	0.00	262.75	11682.16
	laukakmeņi	m3	7.30		6.20	0.00	95.10		95.10	0.00	0.00	694.23	0.00	694.23
	"Sencis" vai ekvivalents	m3	3.72		6.20	0.00	533.34		533.34	0.00	0.00	1984.02	0.00	1984.02
	baltkalka grants jāvā ar cementa piedevu 6-10%	m3	3.94		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	327.02	0.00	327.02
28.	Horizontālais virsmas iekļāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla iekļāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	257.60	1.50	6.20	9.30			9.30	386.40	2395.68	0.00	0.00	2395.68
	ģeotekstils "Primatex 130 PES" vai ekvivalents	m2	247.60		6.20	0.00	1.62		1.62	0.00	0.00	401.11	0.00	401.11
	māls, saņaukts ar salmiem, b=100mm	m3	24.76		6.20	0.00	26.09		26.09	0.00	0.00	645.99	0.00	645.99
	velēna	m2	515.20		6.20	0.00	4.50		4.50	0.00	0.00	2318.40	0.00	2318.40
	Apraksts AE1 – Cementa šuvojuma nokāšana													

29.	Cimenta javas iekasāšana Plūm esodo tukšumu (ja tādi redzami pēc cementa javas noklāšanas) aizpildīšana ar injekcijas metodi ar plastificētu kaļķu javu	m2	13.00	2.05	6.20	12.71	0.05	13.56	28.29	175.40	0.00	11.73	107.13	
30.		m2	13.00	2.05	6.20	12.71	0.05	13.56	28.29	175.40	0.00	11.73	107.13	
		m3	1.04		6.20	0.00	216.00		0.00	0.00	224.64	0.00	224.64	
31.	Mūra izsūvošana, šuvējumu veidojot ierautu, gludu, ar atsegtu pildvielu. Kur nepieciešams, iemūrēt ķieģeļu laukskas	m2	13.80	9.15	6.20	56.73		56.73	126.27	782.87	0.00	0.00	782.87	
		m3	0.19		6.20	0.00	95.10		0.00	0.00	18.07	0.00	18.07	
		m3	0.31		6.20	0.00	83.00		0.00	0.00	25.73	0.00	25.73	
32.	Apraksts AE2 – Grafiti, krāsas nonemšana Mehāniska un ķīmiska mūra attīršana no krāsas šķīdinātājs, piem., Mapei "Wallgard Grafiti Remover Gel", vai ekvivalents	m2	1.80	1.80	6.20	11.16	0.52	11.68	3.24	20.09	0.00	0.94	21.03	
		kg	0.72		6.20	0.00	16.83		0.00	0.00	12.12	0.00	12.12	
33.	Apraksts AE3 – Mūra virsmas atsāļošana Mūra virsmas mehāniska sausā attīršana no sāļu novecojumiem, nebojājot mūra virsmu un sāļus savācot	m2	157.50	1.50	6.20	9.30	0.52	9.82	236.25	1464.75	0.00	81.90	1546.65	
34.	Apraksts AZ1 – Virsmas noklāšana ar hidrofohu Mūra virsmu noklāšana ar hidrofohu hidrofobs, piem., "Porosil ZTS" vai ekvivalents	m2	1444.10	1.00	6.20	6.20	0.75	6.95	1444.10	8953.42	0.00	1083.08	10036.50	
		L	433.23		6.20	0.00	32.06	32.06	0.00	0.00	13889.35	0.00	13889.35	
35.	Citi darbi <i>Laboratorisko analīžu veikšanas apjoms ierēķināts Lokālajā tāmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēršanas darbi"</i>													
36.	Javas (baltkaļķa grants javas ar cementa piedevu 6- 10%) sagatavošana uz vietas objektā	m3	40.68	5.00	6.20	31.00		31.00	203.40	1261.08	0.00	0.00	1261.08	
37.	Javas (plastificētas kaļķu javas) sagatavošana uz vietas objektā	m3	9.28	7.00	6.20	43.40		43.40	64.96	402.75	0.00	0.00	402.75	
Tiņšās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)										22 428.34	139 055.69	35 520.68	5 439.52	180 015.89

Ludzas novada pašvaldība
Izpilnītājs

S. Jakovļevs

Z.V.

SIA "Inteco Wood"
Prokūrists

Z.V.

D. Molodcovs


Kokāta tāme Nr. 3
 Būvlietuma sagatavošana, uzturēšana (3 kārtā)
 (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts
 Būves nosaukums: Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts
 Objekta adrese: Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas novads
 Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība
 Identifikācijas Nr.: LNP 2018/02/ERAF

Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas 7 260.76 EUR

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				Summa (EUR)
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietipība (c/h)	darba alga (EUR)	būvstrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.		Esošā seguma ap pilsdrupām nosegšana koksķiedru plāksne 8mm PVC plēve	m2	140.00	0.20	6.20	1.24			1.24	28.00	173.60	0.00	0.00	173.60
			m2	154.00		6.20	0.00	2.34		2.34	0.00	0.00	360.36	0.00	360.36
2.		Sastatņu montāža, demontāža inventāra sastatņu ierīkošana	m2	920.00	0.15	6.20	0.93	0.51		0.51	138.00	855.60	0.00	0.00	855.60
3.		Sastatņu zemējuma ierīkošana	kpl	1.00	15.90	6.20	98.58	159.06	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1656.00	1656.00
4.		Aizsargtīkla uzstādīšana	m2	920.00	0.05	6.20	0.31	0.42	25.00	0.31	46.00	285.20	0.00	25.00	285.20
5.		Teritorijas norobežošanas ar pagaidu žogu aizsargtīkls	m	140.00	0.15	6.20	0.93	0.42		0.42	0.00	0.00	425.04	0.00	425.04
			m	140.00		6.20	0.00	0.93		0.93	21.00	130.20	0.00	0.00	130.20
6.		Beakert* inventāra žogs vai ekvivalents (2 mēneši)	m	140.00		6.20	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
		Nozogojuma aizklāšana ar plēvi	m2	308.00	0.05	6.20	0.31	0.51		0.31	15.40	95.48	0.00	0.00	95.48
		PVC plēve	m2	338.80		6.20	0.00	0.51		0.51	0.00	0.00	172.79	0.00	172.79
7.		Udens skaitītāja uzstādīšana, t.sk., ūdens pievada pievilkšana līdz pilsdrupām no blakus esošā īpašumā esošās mācītājmājas palīgēkas – 70m, ieskaitot materiālus	kpl	1.00	11.80	6.20	73.16	390.00	185.00	648.16	11.80	73.16	390.00	185.00	648.16
8.		Pagaidu elektrības pieslēgums, t.sk., elektropievada pievilkšana līdz pilsdrupām no blakus esošā īpašumā esošās mācītājmājas palīgēkas – 70m, ieskaitot materiālus	kpl	1.00	15.00	6.20	93.00	310.00	149.50	552.50	15.00	93.00	310.00	149.50	552.50
9.		Biotuāletes ierīkošana (2 gab.)	mēn.	2.00	2.00	6.20	12.40		80.00	92.40	4.00	24.80	0.00	160.00	184.80
10.		Būvgružu konteiners ierīkošana 8.5 m3 2 mēn. (būvgruži ~5 m3)	gab.	1.00	2.00	6.20	12.40		105.25	117.65	2.00	12.40	0.00	105.25	117.65
11.		Sadzīves (ofisa) konteiners ierīkošana (2 gab.)	mēn.	2.00	5.00	6.20	31.00		150.00	181.00	10.00	62.00	0.00	300.00	362.00
12.		Būvārales izgatavošana un uzstādīšana	gab.	1.00	1.00	6.20	6.20	96.00	102.20	102.20	1.00	6.20	96.00	0.00	102.20
13.		Būvlietuma uzturēšana 2 mēn.	būvlietums	1.00	40.00	6.20	248.00	498.00	250.00	498.00	40.00	248.00	0.00	250.00	498.00
Tiesās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)										348.10	2 158.22	1 991.79	3 110.75	7 260.76	



Lokāla tīms Nr.4
Galvenās pils pilsdrupu konservācijas (3.kārta)
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts
Būves nosaukums: Ludzas pilsdrupu konservācijas būvprojekts
Objekta adrese: Baznīcas iela 56, Ludza, Ludzas novads
Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība
Identifikācijas Nr.: LNP 2018/02/ERAF

Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas 59 509,64 EUR

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					6. laika norma (c/h)	7. darba samaksa (EUR/h)	8. darba alga (EUR)	9. būvstrādājumi (EUR)	10. mehānismi (EUR)	11. kopā (EUR)	12. darbietība (c/h)	13. darba alga (EUR)	14. būvstrādājumi (EUR)	15. mehānismi (EUR)	16. Summa (EUR)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
		<i>Galvenās pils pilsdrupu Avārijas stāvokļa novēšanas darbu apjomi ierēķināti Lokālajā tāmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēšanas darbī"</i>														
		(Ipašas AR1-01 - AR1-04)														
		Apraksts A01 – Mūra virsmu attīrīšana ar gaisa strūkuli														
1.		Mūra virsmas attīrīšana ar gaisa strūkuli, ar regulējamu spiedienu un kaprona birstēm, atbrīvojot mūrī no izdrupušiem šuvējuma fragmentiem	m2	1560.00	1.20	6.20	7.44	4.00	0.52	7.96	1872.00	11606.40	0.00	811.20	12417.60	
		Apraksts A02 – Virsmas attīrīšana no bioloģiskā apauguma														
2.		Mūra virsmu attīrīšana no bioloģiskā apauguma (ķērpji, aļģes u.c.), mehāniski ar rokas instrumentiem (neilona birste) un ūdeni nelielos daudzumos	m2	780.00	1.45	6.20	8.99	4.00	0.52	9.51	1131.00	7012.20	0.00	405.60	7417.80	
3.		Virsmas apstrāde ar biocīdu (saulainā laikā); ja nepieciešams, apstrādāt vairākas reizes	L	26.00	0.80	6.20	4.96	4.96	4.96	4.96	624.00	3868.80	0.00	0.00	104.00	
		biocīds uz spirta bāzes, piem., "Porosan" vai ekvivalents	L	109.20		6.20	0.00	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	3254.16	0.00	3254.16	
		Apraksts AA1 – Mūra kodola materiāla zudumi														
		<i>Darba apjoms ierēķināts Lokālajā tāmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēšanas darbī"</i>														
		Apraksts AA2 – Mūra akmens čaulas materiāla zudumi (tuvu zemes līmenim)														
4.		Zemes atrākšana līdz ~30 cm dziļumam līdz stabiliam mūrī	m2	1.00	2.00	6.20	12.40	0.95	13.35	13.35	2.00	12.40	0.00	0.95	13.35	
5.		Mūrējuma atjaunošana, papildinot mūra čaulu līdz esošās čaulas ārējam (fasādes) plaknei	m2	1.50	9.15	6.20	56.73	1.02	57.75	57.75	13.73	85.10	0.00	1.53	86.63	
		laukakmeni, kļieju lauskas	m3	0.40		6.20	0.00	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00	38.04	0.00	38.04	
		baltaika grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	0.13		6.20	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	10.79	0.00	10.79	

6.	Mūra izšūšana, kļūstama veidojot rakstu, glabāt ar atsegtu pildvielu baltkalka grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	1.80	3.00	6.20	18.60	0.15	18.85	4.80	27.80	0.00	0.18	28.98
		m3	0.05		6.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.15		0.00
7.	Esosā akmens mūra izkalšana (ja nepieciešams) tik daudz, lai varētu piemūrēt ķieģeļu arku	m3	0.54	6.90	6.20	42.78		6.29	49.07	3.73	23.10	0.00	3.40
8.	Esosās virsmas nostiprināšana	m2	3.60	2.50	6.20	15.50	4.80	1.26	21.56	9.00	55.80	17.28	4.54
9.	Ķieģeļu arkas mūrēšana, pārsienot to ar esošo mūri Ielīznēra sarkanie māla plīnkģeļi, piem., Lode "Sencis" vai ekvivalenti	m2	3.60	7.15	6.20	44.33		1.02	45.35	25.74	159.59	0.00	3.67
		m3	0.49		6.20	0.00	533.34		533.34	0.00	0.00	261.34	0.00
		m3	0.05		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	4.15	0.00
10.	Mūra izšūšana, šuvu jumumu veidojot ierautu, gludu, ar atsegtu pildvielu baltkalka grants java ar cementa piedevu 6-10%	m2	3.60	3.00	6.20	18.60		0.25	18.85	10.80	66.96	0.00	0.90
		m3	0.02		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	1.66	0.00
	Apraksts AA6 – Ķieģeļu čaulas piemūrēšana (tikai posmā C1-B1)												
11.	Ķieģeļu mūra čaulas atjaunošana, pārsienot to ar esošo mūri. Mūrējuma raksturu saskaņot ar blakus esošajiem sienas fragmentiem sarkanie māla plīnkģeļi, piem., Lode "Sencis" vai ekvivalenti	m2	0.90	7.15	6.20	44.33		1.02	45.35	6.44	39.90	0.00	0.92
		m3	0.20		6.20	0.00	533.34		533.34	0.00	0.00	106.67	0.00
		m3	0.05		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	4.15	0.00
12.	Mūra izšūšana, šuvu jumumu veidojot ierautu, gludu, ar atsegtu pildvielu baltkalka grants java ar cementa piedevu 6-10%	m2	0.90	3.00	6.20	18.60		0.25	18.85	2.70	16.74	0.00	0.23
		m3	0.01		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	0.83	0.00
	Apraksts AB2 – Ķieģeļu čaulas, arku pāršūvošana												
	<i>Daļa no darba apjoma ierēķināta Lokālajā tāmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēršanas darbi"</i>												
13.	Ķieģeļu virsmas nostiprināšana, pārmūrējot nestabilos fragmentus; pieņemts, ka šo darbu nepieciešams veikt tikai 30% apjomam akmeņiem (ķieģeļiem) mūrī no projektā dotās kopējās nostiprināšanas platības	m2	2.50	7.15	6.20	44.33	2.93	1.02	48.28	17.88	110.83	7.33	2.55
14.	Mūra izšūšana, bet nepapildinot trūkstošās vietas ar ķieģeļiem. Šuvu jumumu veidot ierautu, gludu, ar atsegtu pildvielu baltkalka grants java ar cementa piedevu 6-10%	m2	8.34	3.00	6.20	18.60		0.25	18.85	25.02	155.12	0.00	2.09
		m3	0.04		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	3.32	0.00
	Apraksts AB3 – Kodola pāršūvošana												
15.	Mūra izšūšana, saglabājot nelīdzena mūra raksturu, saskaņojot ar blakus esošiem fragmentiem. Šuvu jumumu veidojot ierautu ar atsegtu pildvielu. laukakmens, ķieģeļu lauskas	m2	4.10	9.15	6.20	56.73		1.02	57.75	37.52	232.59	0.00	4.18
		m3	0.06		6.20	0.00	95.10		95.10	0.00	0.00	5.71	0.00
		m3	0.09		6.20	0.00	83.00		83.00	0.00	0.00	7.47	0.00
	Apraksts AC2 – Akmeņi un mūra fragmenti bez atbalsta												
	<i>Daļa no darba apjoma ierēķināta Lokālajā tāmē Nr.4 "Avārijas stāvokļa novēršanas darbi"</i>												
16.	Atvērumu izrupošana mūrī (metāla sietņu ievietošanai); urbt horizontāli, stipri attiecībā pret sienas plakni. Akmeņiem, kuru garums ir sākot no ~40 cm, paredzēt 2 urbumus katram Sietņu montēšanai/ ielīmēšana mūrī, sietņu stiprināt mūrī 2/3 daļas to daruma)	gab.	65.00	1.00	6.20	6.20		2.45	8.65	65.00	403.00	0.00	159.25
17.		gab.	65.00	0.50	6.20	3.10		1.25	4.35	32.50	201.50	0.00	81.25

	A2 nertusējošā tērauda stienī, d=16 mm (kopā ~42,8 m)	kg	67.54		6.20	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	425.50	0.00	425.50
	montāžas palīgmateriāli (2-komponentu bīvēkīmija "HILTI HT-HY 70" vai ekvivalents, līme, stiprinājumi)	kompl.	1.00		6.20	0.00	290.01	0.00	0.00	0.00	290.01	0.00	290.01
18.	Apraksts AC4 – Plaisu aizplīdīšana, retuša Plaisas atīršana (no putekļiem u.c.)	t/m	2.10	1.50	6.20	9.30	0.65	9.95	3.15	19.53	0.00	1.37	20.90
19.	Plaisas mūri aizplīdīšana ar injekcijas metodi ar plastificētu kaļķu javu, pārlicinoties, ka tiek aizplīdīts viss sienas apoms, ne tikai plaisas virskārta plastificēta kaļķu java, piem., Mapei "Mape Antiquo 1" vai ekvivalents	t/m	2.10	2.05	6.20	12.71	0.85	13.56	4.31	26.69	0.00	1.79	28.48
20.	Jaunās javas virspuses ietonēšana (retuša) pēc esošās javas parauga, pēc plaisas aizplīdīšanas; t.sk. ietonēšanas (retušas) materiāli	m3	0.03		6.20	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	7.80
	Apraksts AD1 – Horizontālas virsmas iekļāšana ar veidņu												
21.	Esošā cementa javas slāņa nokāšana vietās, kur tas nosedz mūra augšdaļu; pieņemts, ka šo darbu nepieciešams veikt tikai 50% apjomam no projektā dotā kopējā apjoma	m2	12.65	7.15	6.20	44.33	1.02	48.28	90.45	560.77	37.06	12.90	610.73
22.	Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieteguma iekļāšanas, pārsmērējot kustīgās daļas (~0,6 m augstumā kodolam un akmeņu čaulai, ~3 ķieģeļu kārtas ķieģeļu čaulai)	m2	25.30	7.15	6.20	44.33	1.02	45.35	180.90	1121.55	0.00	25.81	1147.36
	sarkanie māla plīnkieģeļi, piem., Lode "Sencis" vai laukakmeni	m3	0.70		6.20	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00	66.57	0.00	66.57
	baltkalka grants java ar cementa piedevu 6-10%	m3	4.35		6.20	0.00	533.34	0.00	0.00	0.00	2320.03	0.00	2320.03
23.	Horizontālas virsmas iekļāšana ar veidņu, t.sk., pamatnes sagatavošana (geotekstila un māla iekļāšana); apjoms dots plaknes projekcijā	m2	25.30	1.50	6.20	9.30	0.35	9.65	37.95	235.29	0.00	8.86	244.15
	geotekstils "Primatex 130 PES" vai ekvivalents	m2	15.30		6.20	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	24.79	0.00	24.79
	māls, saļaukts ar saumiem, b=100mm	m3	1.53		6.20	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	39.92	0.00	39.92
	veidņa	m2	50.60		6.20	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	227.70	0.00	227.70
24.	Apraksts AE2 – Grafiti, krāsas nonemšana Mehāniska un ķīmiska mūra atīršana no krāsas šķīdinātājs, piem., Mapei "Wallgard Graffiti Remover Gel" vai ekvivalents	m2	1.40	1.80	6.20	11.16	0.52	11.68	2.52	15.62	0.00	0.73	16.35
		kg	0.56		6.20	0.00	16.83	16.83	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42
25.	Apraksts AE3 – Mūra virsmas atsāļošana Mūra virsmas mehāniska sausā atīršana no sāļu notecējumiem, nebojājot mūra virsmu un sāļus savācot	m2	56.10	1.50	6.20	9.30	0.52	9.82	84.15	521.73	0.00	29.17	550.90
26.	Apraksts AZ1 – Virsmas nokāšana ar hidroforu Mūra virsmu nokāšana ar hidroforu hidroforb, piem., "Porosil ZTS" vai ekvivalents	m2	1445.50	1.00	6.20	6.20	0.75	6.95	1445.50	8962.10	0.00	1084.13	10046.23
		L	433.65		6.20	0.00	32.06	32.06	0.00	0.00	13902.82	0.00	13902.82
	Citi darbi												
	Laboratorisko analīžu veikšanas apjoms ierēķināts Lokālajā tāmē Nr. 4 "Avārijas stāvokļa novērtēšanas darbi"												
27.	Javas (baltkalka grants javas ar cementa piedevu 6-10%) sagatavošana uz vietas objektā	m3	1.24	5.00	6.20	31.00	31.00	31.00	6.20	38.44	0.00	0.00	38.44

28.	Javas (plastificētas karku javas) sagatavošana uz vietas objektā	m3	0.03	7.00	6.20	43.40			43.40	0.21	1.30	0.00	1.30	
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)										5 741.42	35 596.57	21 265.67	2 647.40	59 509.64

Ludzas novada pašvaldība
Izpildītājs



S. Jakovļevs

SIA "Inteco Wood"

Z.V.

D. Molodcovs



LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA FORMA

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka

SIA "Inteco Wood", Reģ. Nr. 42403032177, adrese "Pļaviņas", Solomenka, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, ir uzvarējis **atklātā konkursā „Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārta” Identifikācijas Nr. LNP 2018/02/ERAF**, un 2018.gada 02.maijā noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību, mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] (turpmāk – Kredītiestāde), apņemas nodrošināt ar Kredītiestādes garantiju SIA "Inteco Wood" līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) līguma nodrošinājuma apjomā uz visu plānoto būvniecības laiku **10% (desmit) procentus no Līguma summas** (ar PVN) – EUR 36 305,30 (trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti pieci euro un 30 centi) apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Ludzas novada pašvaldībai līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

- 1) SIA "Inteco Wood" neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;
- 2) SIA "Inteco Wood" neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
- 3) SIA "Inteco Wood" lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
- 4) SIA "Inteco Wood" nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nosūtot uz adresi: [norādīt adresi]

Šī garantija paliek spēkā līdz būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienai. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Kredītiestādes vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

Sanumurētas un cauraklotas
32 (trīsdesmit) lapaš
divas

LUZĒ NOVADA PAŠVALDĪBAS
Juridiskās nodaļas konsults

[Signature]
Ludza 2018. gada 04. maijā