

Vienošanās Nr. 3

Par grozījumiem 2017. gada 03. aprīļa līgumā Nr. I-011/2017 “Par Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūvi”

Ludzā

2017. gada 16. oktobrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **Pasūtītājs**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja *Edgara Mekša* personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk saukts – **Izpildītājs**, valdes priekšsēdētāja *Edgara Nagļa* un valdes locekļa *Ivo Keiša* personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti **LĪDZĒJI**,

sakarā ar SIA “CEĻI UN TILTI” 2017. gada 16. oktobra vēstuli Nr. 01-01.3/382-1 (reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017. gada 16. oktobrī ar Nr. 3.1.1.7.1/998) *Par termiņa pagarināšanu objekta nodošanai ekspluatācijā,*

saskaņā ar 2017. gada 03. aprīļa līguma I-011/2017 „Par Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūvi” (turpmāk tekstā – Līgums) 18.8. punktu „*Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:*

18.8.1. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4. citi objektīvi iemesli”.

ņemot vērā to, ka ilgstošās lietavas Latgales reģionā būtiski aizkavēja būvdarbu veikšanu, par ko liecina arī 2017. gada 29. augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr. 455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

saskaņā ar Līguma 18.2. punktu, kurš nosaka, ka “*Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu*”,

Līdzēji, brīvi pauzdami savu gribu, bez viltus, piespiešanas vai draudiem, sagatavo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās), par sekojošiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar 1. pielikumu pie šī Vienošanās.
2. Izteikt Līguma 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “5.4. Izpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā līdz **2017. gada 07. novembrim**”.

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.
4. Visus šajā Vienošanās neatrisinātos jautājumus Līdzēji risina Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar šī Vienošanās paliek spēkā negrozīti.
5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa tā sastādīta un parakstīta trīs eksemplāros. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.
6. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Valsts kase

Konta Nr. LV38TREL980230805200B
TREL LV22

IZPILDĪTĀJS

SIA "CEĻI UN TILTI"

Reģ. Nr. 42403006225

Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-
4601

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta Nr. LV92NDEA0000081024063

Kods NDEALV2X


E. Mekšs

z.v.




E. Naglis

z.v.


I. Keišs



Būvdarbu veikšanas laika grafiks

Objekts: „Ludzas pilsētas Latgales šķērslas pārbūve”

	Izpildes mēnesis							Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris																							
	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris																												
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Nedeļa																																		
	Būvniecības uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. Mobilizācija.																																		
1.	Ielas seguma pārbūves darbi																																		
	1. Sagatavošanas darbi																																		
	2. Zemes darbi																																		
	3. Ielas asfalta segas izbūves darbi																																		
	4. Nobrauktuvju-krustojumu segas izbūves darbi																																		
	5. Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi																																		
	6. Ietves segas izbūves darbi																																		
	7. Konstruktīvas																																		
	8. Aprīkojums																																		
	9. Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi																																		
	10. Informatīvais stends un plāksne																																		
2.	Ūdensvads Ū1																																		
3.	Kanalizācija K1																																		
4.	Ielas apgaismojuma ierīkošana																																		
5.	Elektroapgādes tīklu pārbūve																																		
6.	EST daļa																																		
	Objekta nodošana ekspluatācijā, ar to saistītie pasākumi																																		

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Edgars Mekšs

Edgars Naglis

Edgars Naglis

Edgars Mekšs

Ivo Keišs