



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Vienošanās Nr.1
Par grozījumiem 2020.gada 8.maija līgumā Nr. I-026/2020
“Par Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvi”

Ludzā

2020.gada 28.septembrī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Nolikumu, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiska adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk – **IZPILDĪTĀJS**, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Nagļa un valdes locekles Ritas Savčenko personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, (turpmāk – **LĪDZĒJI**), pamatojoties uz:

1) 08.05.2020. **LĪDZĒJU** starpā noslēgtā Līguma Nr.I-026/2020 “Par Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvi”, (turpmāk – Līgums, 18.2.punktu -

“Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu”,

Kā arī Līguma 18.6.punktu -

“Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas sliekšni.”;

2) kā arī, ņemot vērā faktisko darbu izpildi un 23.09.2020. darba daudzumu izmaiņu aktu Nr.1;

LĪDZĒJI vienojas un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Būvdarbu veikšanas laika grafiks” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu, kas pievienotas pie šīs Vienošanās un ir neatņemama tās Vienošanās sastāvdaļa.
2. Veikt izmaiņas būvdarbu apjomos un grozīt Līguma 3.pielikumu saskaņā ar darbu daudzumu izmaiņu aktu, kas pievienotas pie šīs Vienošanās kā pielikums un ir neatņemama tās Vienošanās sastāvdaļa.
3. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:
“3.2. Līguma summa ir EUR 728 242,32 (septiņi simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi *euro* un 32 centi), kas sastāv no Līguma cenas EUR 601 853,16 (seši simti viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit trīs *euro* un 16 centi) un pievienotās vērtības nodokļa EUR 126 389,16 (viens simts divdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi *euro* un 16 centi)”.

4. Līdzēji ir iepazinušies, izprot un pilnībā piekrīt Vienošanās noteiktajam. Visus Vienošanās neatrisinātos jautājumus Līdzēji risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar Vienošanās, paliek spēkā negrozīti.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, divi eksemplāri glabājas pie Pasūtītāja, viēn eksemplārs pie Izpildītāja.

Pielikumā:

1. Aktualizētais būvdarbu veikšanas laika grafiks
2. 2020.gada 23.septembra Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1.

Pasūtītājs
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Valsts kase
Bankas kods: TREL LV22
Konta Nr. LV35TREL980230805800B

Izpildītājs
SIA „CEĻI UN TILTI”
Reģ. Nr. 42403006225
Adrese: Meža iela 1, Rēzekne, Rēzeknes
novads,
LV-4601
Banka: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV51RIKO0000081024063



E.Mekšs



E.Naglis



R.Savčenko

4.3	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=6cm	m2	620,00	0,05	7,50	0,37	6,59	0,83	7,79	31,00	229,40	4 085,80	514,60	4 829,80
Tiešās izmaksas kopā										153,41	1 148,51	6 612,11	4 765,07	12 525,69
										Virš izdevumi				626,28
										t.sk.darba aizsardzība				62,63
										Pelna		2%		250,51
										Līgumcena				13402,48

BILANCE

	Kopā	-12525,69
Virš izdevumi 5%		-626,28
t.sk.darba aizsardzība		-62,63
Pelna 2%		-250,51
Līgumcena		-13402,48
PVN 21%		-2814,52
Līgumsumma		-16217,00

Pasūtītājs
Ludzas novada pašvaldība

E. Mekšs

Izpilītājs
SIA Ceļi un tīti

E. Nāglis

R.Šavčenko