

## Vienošanās Nr. 1

### Par grozījumiem 2018. gada 02. maija līgumā Nr. I-029/2018 “Par Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvi”

Ludzā,

2018. gada 27. novembrī

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **Pasūtītājs**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja *Edgara Mekša* personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”**, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk saukts – **Izpildītājs**, tās valdes priekšsēdētāja *Edgara Nagļa* un valdes locekles *Ritas Savčenko* personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti **LĪDZĒJI**,

sakarā ar SIA “CEĻI UN TILTI” 2018. gada 26. novembra iesniegumu Nr. 01-01.3/371 (reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2018. gada 26. novembrī ar Nr. 3.1.1.7.1/2018/3186-S) *Par tehnoloģisko pārtraukumu objektam “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”*,

saskaņā ar 2018. gada 26. novembra *Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu objektā “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”*, kas ir sastādīts pamatojoties uz Līguma 5.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka *“Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.”*,

saskaņā ar Līguma 18.2. punktu, kurš nosaka, ka *“Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu”*,

Līdzēji, brīvi pauzdami savu gribu, bez viltus, piespiešanas vai draudiem, sagatavo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās), par sekojošiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā: *“Izpildītājam būvdarbi Objektā ir jāpabeidz 9 (deviņu mēnešu) laikā no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 2019. gada 11. jūlijam.*
2. Izteikt Līguma 1. pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar 1.pielikumu pie šī Vienošanās.
3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.
4. Visus šajā Vienošanās neatrisinātos jautājumus Līdzēji risina Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar šī Vienošanās paliek spēkā negrozīti.

5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa tā sastādīta un parakstīta trīs eksemplāros. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.
6. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti.

**PASŪTĪTĀJS**

Ludzas novada pašvaldība  
Reģ. Nr. 90000017453  
Juridiska adrese: Raiņa iela Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701  
Banka: Valsts kase  
Konta Nr.: LV81TREL980230806300B  
SWIFT kods: TREL LV22


**IZPILDĪTĀJS**

SIA "CEĻI UN TILTI"  
Reģ. Nr. 42403006225  
Juridiska adrese: Meža iela 1, Rēzekne,  
LV-4601  
Banka: AS Luminor Bank  
Konta Nr. LV92NDEA0000081024063  
SWIFT kods: NDEALV2X

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Mekšs

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Naglis

Z.v.



  
\_\_\_\_\_  
Rita Savčenko

Z.v.



### Darbu izpildes kalendārais laika grafiks

Gads	2018												2019																																			
	Mājs				Jūnijs				Jūlijs				Augusts				Septembris				Oktobris				Novembris				Majis				Jūnijs				Jūlijs											
	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Sagatavošanas darbi																																															
2	Zemes darbi																																															
3	Ielas asfalta segas izbūves darbi Pk 0+00 - 1+23																																															
4	Ielas asfalta segas izbūves darbi Pk 1+61 - 6+78																																															
5	Nobrauktuvju-krustojumu segas izbūves darbi																																															
6	Stāvlaukuma segas izbūves darbi																																															
7	Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi																																															
8	Ietves segas izbūves darbi																																															
9	Saiņu segas izbūves darbi																																															
10	Konstrukcijas																																															
11	Aprīkojums																																															
12	Labiēkārošanas un nostiprināšanas darbi																																															
13	Izpilddokumentācijas sagatavošana																																															
14	Informatīvais stends un plāksne																																															
15	Ūdensapgādes sistēmas pārbūve U1																																															
16	Sadzīves kanalizācijas pārbūve K1																																															
17	Kanalizācijas spiedvads KSP																																															
18	Lietus ūdeņu kanalizācija K2																																															
19	Ielas apgaismojuma pārbūve ELT, EST																																															

### PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība  
 Juridiska adrese: Raiņa iela Ludza,  
 Ludzas novads, LV-5701



### IZPILDĪTĀJS

SIA "CEĻI UN TILTN"  
 Juridiska adrese: Meža iela 1, Rēzekne,  
 LV-4601

