



Vienošanās Nr.2
Par grozījumiem 2020.gada 8.maija līgumā Nr. I-026/2020
“Par Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvi”

Datums skatāms dokumenta
paraksta laika zīmogā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Edgara Mekša personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Nolikumu, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻI UN TILTI”, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiska adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk – **IZPILDĪTĀJS**, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Nagļa un valdes locekles Ritas Savčenko personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – **LĪDZĒJI**,

sakarā ar to, ka projekta ietvaros tika veikti neparedzēti papildus darbi- *esošo dzelzbetona lietus ūdens kanalizācijas cauruļu nomaiņa*, tika kavēta visa būvdarbu gaita kopumā un tas savukārt padara neiespējamu karstā asfaltbetona ieklāšanu atbilstoši projekta specifikācijām 2020.gadā, kā tas bija plānots sākotnējā būvdarbu izpildes laika grafikā

saskaņā ar SIA “Ceļi un tilti” 2020.gada 11.novembra vēstuli Nr.01-01.3/353 “Par būvdarbu termiņa pagarinājumu” (Reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 12.11.2020. ar reģ.Nr. 3.1.1.7/2020/3123-S)

pamatojoties uz 08.05.2020. līguma Nr.I-026/2020 “Par Ludzas pilsētas Sporta ielas pārbūvi”, turpmāk saukts – Līgums, 18.2.punktu, kas nosaka, ka

Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu

18.7.punktu, kas nosaka, ka

Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā

18.8.punktu, kas nosaka, ka *Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:*

18.8.1. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegta jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegta apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;

18.8.5. ja Darba izpildes laikā rodas papildus darbi, kuru veikšanai ir nepieciešams papildus laiks;

18.8.6. citi objektīvi iemesli.

Puses vienojas un noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Būvdarbu veikšanas laika grafiks” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu, kas pievienotas pie šīs Vienošanās un ir neatņemama tās Vienošanās sastāvdaļa.
2. Izteikt Līguma 5.4.punktu šādā redakcijā:
“5.4. Izpildītājam būvdarbi Objektā ir jāpabeidz līdz 2021.gada 16.jūlijam”.
3. Puses ir iepazinušās, izprot un pilnībā piekrīt Vienošanās noteiktajam. Visus Vienošanās neatrisinātos jautājumus Puses risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tie Līguma punkti, kurus neskar Vienošanās, paliek spēkā negrozīti.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pielikumā:

1. Aktualizētais būvdarbu veikšanas laika grafiks

Pasūtītājs
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Valsts kase
Bankas kods: TREL LV22
Konta Nr. LV35TREL980230805800B

Izpildītājs
SIA „CEĻI UN TILTI”
Reģ. Nr. 42403006225
Adrese: Meža iela 1, Rēzekne, Rēzeknes
novads,
LV-4601
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV92NDEA0000081024063

_____ E.Mekšs

_____ E.Naglis

_____ R.Savčenko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU