

## Līgums Nr. \_\_\_\_\_

Par Ilžas tilta Pildas pagastā, Ludzas novadā, pārbūvi

Ludza,

*PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ  
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS*

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un

**SIA “Būvinženieris”**, reģistrācijas numurs 40103674094, juridiskā adrese: Telegrāfa iela 13-31, Tukums, LV-3101, turpmāk saukts – **IZPILDĪTĀJS**, tās valdes locekļa Vladimira Barkova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – **Puses**,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa "Ilžas tilta Pildas pagastā, Ludzas novadā pārbūve" (ID Nr. LNP 2021/14), turpmāk tekstā – Iepirkums, Konkurss, rezultātiem, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam, turpmāk tekstā – Piedāvājums, Ludzas novada domes Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. Līgumā lietotie termini

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. **Līgums** ir šis Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus, kā arī Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums Iepirkumam;

1.2. **Būvprojekts** – SIA “MSCO”, reģistrācijas numurs 40103914401 izstrādātais un Ludzas novada Būvvaldē akceptētais būvprojekts: Ilžas tilta autoceļā Pd1 Pilda-Tjapši-Gajeve rekonstrukcija;

1.3. **Dienas** ir kalendāra dienas, ja Līgumā nav norādīts savādāk;

1.4. **Darbu izpildes vieta** – Pildas pagasts, Meļņicas s. Ludzas novads (LATVIJA), LV-5733;

1.5. **Objekts** – Ilžas tilta autoceļa Pd1 Pilda – Tjapši – Gajeve pārbūve;

1.6. **Darbi** – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, izpēte, būvdarbu izpilde un dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kas Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tāmi, atbilstoši Būvprojektam un normatīvajiem aktiem;

1.7. **Garantijas termiņš** ir laika posms, kas sākas no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un kurā Izpildītājs labo defektus uz sava rēķina šajā līgumā noteiktajā termiņā;

1.8. **Apakšuzņēmējs** ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei

1.9. **Tāme** – Līgumam pievienots Izpildītāja normatīvos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts un Iepirkumam iesniegts Būvprojekta īstenošanai paredzamo būvniecības izmaksu aprēķins atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumam.

1.10. **Līguma cena/ Līgumcena** – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.11. **Līguma summa/ Līgumsumma** – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.12. **Atbildīgais darbu vadītājs** – atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāaskaņo ar Pasūtītāju.

1.13. **Projekta vadītājs** – Pasūtītāja pārstāvis, kurš Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 1.14. **Akts par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu** – dokuments, ko Puses paraksta darbu apturēšanas/ pārtraukšanas gadījumā (piemēram, tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā).
- 1.15. **Objekta (Būves vietas) nodošanas un pieņemšanas akts** – dokuments, kuru Puses paraksta, kad Pasūtītājs nodod Būves vietu Izpildītājam.
- 1.16. **Forma 2** – izpildes akts par kalendārā mēnesī izpildītajiem Darbiem.
- 1.17. **BIS** – Būvniecības informācijas sistēma.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi, ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, ievērojot Līgumā un tā pielikumos, Būvprojektā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā Būvnormatīvos, noteiktās prasības, labā kvalitātē izpildīt Pasūtītāja darba uzdevumu – veikt *Ilžas tilta autoceļa Pd1 Pilda – Tjapši – Gajeva pārbūvi*, turpmāk tekstā - Darbi.
- 2.2. Darbus Izpildītājs izpilda kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar šo Līgumu, visiem Iepirkuma dokumentācijas nosacījumiem, Būvprojektu, Tāmi (1. pielikums), kas pievienota Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 2.3. Līgums sagatavots un Darbi veicami atbilstoši Būvprojektam, Līgumam, tā pielikumiem un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noteikumiem, instrukcijām utt., kas reglamentē vai ir attiecināmi uz līgumā noteiktajiem Darbiem un to izpildi. Darbi sevī ietver visus Līgumā Objekta pārbūvei nepieciešamos darbus, to vadību un organizēšanu, darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, darbu nodošanu, izpildedokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.
- 2.4. Būvniecībai nepieciešami dokumenti ir jāiesniedz un jānoformē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) saskaņā ar 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. Būvniecības lietu izveido Pasūtītājs.
- 2.5. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājam samaksāt par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Darbiem.
- 2.6. Izpildītājs apliecina, ka:
- 2.6.1. ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu un Tehnisko specifikāciju, tajos ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī Objektu;
  - 2.6.2. līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu un nodotu Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu;
  - 2.6.3. tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai;
  - 2.6.4. Darbu nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai sertifikātus uzticētās Darba daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu.

## 3. Līguma izpildes nodrošinājums

- 3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu (turpmāk tekstā arī – Līguma izpildes nodrošinājums) 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
- 3.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt noformētam kā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumam, kurā banka vai apdrošināšanas sabiedrība neatsaucami apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līguma izrietošu saistību, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz Līguma izpildes nodrošinājuma summu, maksājumu veicot uz Pasūtītāja bankai adresētajā pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

3.3. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Līguma pagarināšanas gadījumā Izpildītājam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš un jāiesniedz Pasūtītājam pagarinātais Līguma nodrošinājums.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Līguma izpildes nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā (lai pilnībā vai daļēji dzēstu Izpildītāja saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ieturētu Līgumā paredzēto līgumsodu), ja Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma noteikumiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis Līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības termiņu.

3.5. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

#### 4. Apdrošināšana

4.1. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas Izpildītājs lejupeļādē BIS izveidotajā būvniecības lietā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālistu – Atbildīgā būvdarbu vadītāja – profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu polises un nodrošina to spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.2. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas perioda laikā.

4.3. Ja Izpildītājs neiesniedz 4.1. apakšpunktā noteikto apdrošināšanas polisi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Izpildītājam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu, kā arī saņemt vienreizēju līgumsodu 100,00 *euro* (viens simts *euro*) apmērā.

#### 5. Darbu izpildes termiņš

5.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim nepieciešamos dokumentus, lai Pasūtītāja pārstāvis:

5.1.1. **14 (četrpadsmit) dienu** laikā pēc Līguma spēkā stāšanās lejupeļādē BIS izveidotajā būvniecības lietā visus Darbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus atzīmes būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;

5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 63. panta ceturtajai daļai lejupeļādē BIS izveidotajā būvniecības lietā Darbu izpildē vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tāds plānots iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norādīt arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā;

5.1.3. iesniedz citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti.

5.2. Pēc atzīmes izdarīšanas Būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi Puses paraksta Objekta (Būves vietas) nodošanas un pieņemšanas aktu, ar kuru Izpildītājs uzņemas atbildību par Objektu.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5.3. Izpildītājam ir jāuzsāk Darbi pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšanas. Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka **20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma**, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbus nevar uzsākt 5.3. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, informējot par kavēšanās iemesliem un par plānoto Darbu uzsākšanas datumu. Paziņojums ir iesniedzams vēstules formā, kura jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi vai nosūtīt elektroniski parakstītu vēstuli uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi [dome@ludza.lv](mailto:dome@ludza.lv).

5.4. Ievērojot šī Līguma Iepirkuma nolikuma noteikumus Izpildītājs apņemas pabeigt darbus **5(piecu) mēnešu laikā (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu), t.i., līdz 2021. gada 31. oktobrim**. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, kad ir parakstīts Darbu pabeigšanas akts.

5.5. Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Darbu izpildi šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.6. Līguma 5.4. punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, šādos gadījumos:

5.6.1. ja nepieciešams veikt papildu Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos Darbus ir iespējams veikt vienlaikus ar citiem Līgumā paredzētajiem Darbiem;

5.6.2. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts kavē Darbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;

5.6.3. ja Pasūtītāja rīcības dēļ tiek kavēta vai apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto pienākumu izpilde un šāda Pasūtītāja rīcība nav saistīta ar Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neizpildi;

5.6.4. ja nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Būvprojektā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darbu izpilde;

5.6.5. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai vai kapitālsabiedrībai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai;

5.6.6. Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izziņa. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Darbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Darbu veikšanai. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darba izpildes termiņā, izņemot gadījumus, kad tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar aktu, kuru paraksta Puses un Būvuzraugs. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti.

5.7. Izpildītājam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.8. Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.) saskaņā ar Pušu sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.

5.9. Ja Izpildītājs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no brīža, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu. Vienlaikus ar paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasīta termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku.

5.10. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Ja Darbi tiek pārtraukti Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

## **6. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi**

6.1. Darbi Izpildītājam jāveic atbilstoši Līgumam, Būvprojektam, būvatļaujai, atbilstoši Pasūtītāja akceptētajai Darbu secībai, būvnormatīviem, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norīkotās atbildīgās personas vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī visu Darbu izpildes laiku, uzturot Darbu veikšanas vietu atbilstošā kārtībā. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

6.2. Darbu izpildes sagatavošanas darbus un objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem veic Izpildītājs.

6.3. Darbu veikšanas vietas norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana pirms Darbu uzsākšanas un to laikā ir Izpildītāja pienākums.

6.4. Piedāvājumā un Līgumā nominēto būvdarbu vadītājus Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt ievērojot šī Līguma un Publisko iepirkumu likuma nosacījumus.

6.5. Līdz Līguma 5.4. punktā noteiktajam termiņam Izpildītājs pilnā apmērā atbild par:

6.5.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

6.5.2. objekta un Darbu veikšanas vietas apsardzi (ja tā ir nepieciešama);

6.5.3. Darbos izmantojamo materiālu un iekārtu objekta telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

6.5.4. izpildīto Darbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam.

6.6. Nododot Pasūtītājam izpildītos Darbus, Objektam un Darbu izpildes vietai nodošanas brīdī jābūt sakoptam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.

6.7. Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kuras tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvnieks iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

6.8. Darbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbiem atvēlētos resursus.

6.9. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

6.10. Darbu izpildes gaitā atskaišu sagatavošanas, kontroles veikšanas un starpmaksājumu veikšanas nolūkā Izpildītājs ne vēlāk kā līdz katra nākošā mēneša, kas seko atskaites perioda mēnesim, 10. (desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10. (desmitais) datums ir brīvdiena, iesniedz Projekta vadītājam Aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu daļu (Forma 2), kas saskaņots ar Būvuzraugu. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai atdod Izpildītājam labojumu veikšanai. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam laboto Aktu **3 (trīs) eksemplāros**. Ja iepriekšējos Aktos par izpildīto Darbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darbu daļu.

6.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav uzskatāma par darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

6.12. Par pārbaudes veikšanu Projekta vadītājs vai cita Pasūtītāja pilnvarotā persona par to iepriekš paziņo Izpildītājam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi. Izpildītāja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas, ja Puses nevienojas par citu termiņu.

6.13. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, Būvprojekts un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Valsts standarti, Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē vai ir attiecināmi uz līgumā noteiktajiem Darbiem un to izpildi.

6.14. Materiālu kvalitātes kontrole un darbu daudzumu uzmērīšana tiek organizēta atbilstoši Būvprojekta specifikācijām.

6.15. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās, Izpildītājam veicamās, materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

6.16. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes.

6.17. Materiālu laboratoriskās pārbaudes veicamas attiecīgo būvmateriālu testēšanai akreditētās laboratorijās.

6.18. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā, izmantot Izpildītāja instrumentus un/vai pārbaudes ierīces, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Izpildītāja puses.

6.19. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš. Ja Pasūtītājs secina, ka defekta (kas neietekmē būves ekspluatāciju) novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs var noteikt būves defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

6.20. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru Puses savstarpēji rakstveidā vienojas 3 (trīs) darbadienu laikā no attiecīgās Puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu Puses uzskatīs sev par saistošu. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

6.21. Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Darbu vajadzībām maksā Izpildītājs. Izpildītājs patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs ierīko tā darbiniekam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, visā Darbu izpildes periodā.

- 6.22. Darbu izpildes laikā atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem Izpildītāja pienākums ir nodrošināt un veikt satiksmes organizāciju un apbraucamo ceļu uzturēšanu Darbu izpildes vietā atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumam, t.i., Izpildītājs nodrošina apvedceļu un būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli, ielās ar asfalta segumu – remontē ielu bedrītes, nodrošina pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu, regulāru iedzīvotāju informēšanu par pagaidu satiksmes organizāciju. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signāluginīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Maksa par šajā Līguma punktā noteiktajiem darbiem ir iekļauta Līguma 8.1. punktā noteiktajā Līgumcenā.
- 6.23. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam pēc dokumentācijas saņemšanas. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina.
- 6.24. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un Tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.
- 6.25. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (metāla konstrukcijas, ceļa zīmes, grunts un citi materiāli) ir Pasūtītāja īpašums. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tie bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu (līdz 5 km no Būves vietas), ja sapulcēs nav lemts savādāk. Par atgūto materiālu piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta.
- 6.26. Pasūtītājam nevajadzīgos atgūtos materiālus Izpildītājs nogādā uz savu atbērtni vai veic to utilizāciju, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs. **Nereģenerēto būvniecības atkritumu apsaimniekošana ir jānodrošina atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 17. panta pirmā daļa, 20. panta pirmā, devītā un desmitā daļa). Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, neregenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas ir saņēmis atbilstošu atļauju** Valsts vides dienestā.
- 6.27. Veicot koku zāģēšanas darbus Izpildītājam jārikojas atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- 6.28. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas, kā arī to laikā, jāveic uzmērīšana, augstumu, līkņu un koordināšu nospraušana, lai nodrošinātu būvdarbu atbilstību Tehniskajai dokumentācijai, tās saskaņotajām korekcijām un Pasūtītāja prasībām.
- 6.29. Izpildītājam jāizmanto profesionāls personāls (vai Apakšuzņēmējs) visu nepieciešamo mērniecības un nospraušanas darbu veikšanai. Jālieto uzmērāmo darbu raksturam atbilstoši mērniecības instrumenti, kam veikta to precizitātes un tehniskās atbilstības pārbaude.
- 6.30. Ja mērniecības darbu gaitā tiek atklātas neatbilstības Tehniskajai dokumentācijā, topogrāfisko uzmērījumu plānā vai citas problēmas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi un var ietekmēt Darba kvalitāti vai izmaksas, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, nosūtot informāciju uz Līguma 17.1. punktā norādīto Projekta vadītāja e-pastu.
- 6.31. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nospraušanas un citu mērniecības darbu precizitāti, kā arī par jebkuru nosprausto punktu saglabāšanu un atjaunošanu.
- 6.32. Izpildītājs jebkurā laikā nodrošina Autoruzrauga, Būvuzrauga, būvinspektora, Projekta vadītāja un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.
- 6.33. Darbu veikšanas procesā Izpildītājs darba izpildē izmanto Būvprojektā, Iepirkuma tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās konstrukcijas, iekārtas, materiālus un sistēmas, kas atbilst standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot būvizstrādājumus saskaņā ar 2014. gada 25. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Būvuzraugam Darbos izmantojamo būvizstrādājumu materiālu apstiprināšanas formas.

6.34. Pirms izpildīto Darbu nodošanas Izpildītājam, pieaicinot Pasūtītāju un Būvuzraugu, ir pienākums veikt objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, sastādot par atbilstošu pārbaudes aktu.

6.35. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, noformē rakstveidā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darbdienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums (turpmāk tekstā – Ziņojums) par Darba gaitu Objektā. Ziņojumā jāietver:

6.35.1. informācija par esošo situāciju Objektā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto Darbu izpildi;

6.35.2. informācija par iespējamajām izmaiņām ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamās Darba procesa kavējumus un izmaksas;

6.35.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darbu veikšanas projektā;

6.35.4. Darba izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks, kurā parādās būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai Darbu paveiktu laikā.

6.36. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

6.37. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas vienu reizi 2 (divās) nedēļās par to Pusēm savstarpēji vienojoties Izpildītāja iekārtotā vietā Būvlaukumā, Pasūtītāja darba telpās vai attālināti. Puses var arī vienoties par Būvsapulču organizēšanu pēc nepieciešamības.

6.38. Pirmā būvsapulce ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas.

6.39. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.

6.40. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (trīs) darbdienu laikā Būvuzraugs nosūta protokolu būvsapulces dalībniekiem. Ja kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (trīs) dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus, kas papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. Puses var vienoties par protokolu parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

6.41. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Būvuzraugs iesniedz pa vienam būvsapulces oriģināla protokolam Pasūtītājam un Izpildītājam, ja protokoli ir parakstīti papīrformātā.

6.42. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā Līguma noteikumiem.

6.43. Darbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku no Līguma 5.2. punktā minētā akta parakstīšanas brīža uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdi.

## **7. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa**

7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā Piedāvājumā Iepirkumam norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītāja nodrošina Piedāvājumā norādītos būvdarbu vadītājus. Atbildīgā Darbu vadītāja prombūtnes vai maiņas gadījumā, Izpildītāja pienākums pilda Atbildīgā Darbu vadītāja vietnieks.

7.2. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Darba atbilstību šī Līguma prasībām.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



7.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

7.4. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

7.5. Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Iepirkumā.

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz **10 (desmit) procenti** no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

7.10. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Darbu vadītājus un apakšuzņēmēju gadījumā, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par atbildīgā Darba vadītāja un apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

7.11. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 5.4. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

7.12. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

## 8. Līgumcena un norēķinu kārtība

8.1. Līgumcena par visu Darbu pienācīgu izpildi, ņemot vērā **Izpildītāja** iesniegto Piedāvājumu Iepirkumam, tiek noteikta **119357,89 euro (viens simts deviņpadsmiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un astoņdesmit deviņi centi)** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – Līgumcena.

Pievienotās vērtības nodoklis Līgumcenai tiek piemērots un aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā un tā samaksu valsts budžetā veic **Pasūtītājs**.

Aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) uz Līguma noslēgšanas dienu ir **25065,16 EUR (divdesmit pieci tūkstoši sešdesmit pieci euro un sešpadsmit centi)**. Līgumcenas ar aprēķināto pievienotās vērtības nodokli (PVN 21 %) uz Līguma noslēgšanas dienu summa ir **144423,05 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un pieci centi)**, turpmāk tekstā saukta arī – Līguma summa.

8.2. Līgumcena atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Darbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

8.3. Līgumcenā ir iekļautas:

8.3.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

8.3.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi;

8.3.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu;

8.3.4. Izpildītāja virsizdevumi un peļņa.

8.4. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo būvuzmaksu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.

8.5. Jebkāda samaksa atbilstoši šim Līgumam Izpildītājam tiek uzsākta un veikta tikai pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visus šādus dokumentus:

8.5.1. Līguma izpildes nodrošinājumu atbilstoši Līguma 3.1. punktam;

8.5.2. Līguma 4.1. punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.

8.6. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja un Būvuzrauga Objektā pārbaudītiem Darbiem, visu Līgumā norādīto nepieciešamo dokumentu (atskaišu, rēķinu saņemšanas) pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

8.6.1. ikmēneša maksājumus. Par katru Darbu izpildes mēnesi ne vēlāk kā līdz katra nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītāja pārstāvim ar Būvuzraugu saskaņotu aktu (Forma Nr. 2) par kalendārā mēnesī izpildītajiem Darbiem. Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no akta saņemšanas brīža, to izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar rakstveida motivētiem iebildumiem. Tikai akceptēts akts (Forma Nr. 2) ir pamats rēķina sagatavošanai un iesniegšanai Pasūtītājam. Gadījumā, ja iepriekš minētajā termiņā Pasūtītāja pārstāvis nav atgriezis Izpildītājam iesniegto aktu (Formu Nr. 2), tad tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir akceptējis Izpildītāja iesniegto Formu Nr. 2 bez iebildumiem un spēkā stājas Pasūtītāja maksājuma saistības pret Izpildītāju atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam aktu (Forma Nr.2) par mēnesī paveiktajiem Darbiem šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā akta (Forma Nr. 2) akceptēšanu līdz nākamā mēneša datumam, kad ir paredzēts nākamā akta (Forma Nr. 2) iesniegšana;

8.6.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par norēķinu mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem ne vēlāk kā **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā no saskaņotā rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt tikai pēc Formas 2 akceptēšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu;

8.6.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu (avansu) **20% (divdesmit procentu)** apmērā no Līgumcenas pēc Darba uzsākšanas, un Pasūtītājs pārskaita priekšapmaksu **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā**, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju;

8.6.4. noslēguma maksājumu – ne vēlāk ka **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu** laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.

8.7. Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajos maksājuma dokumentos ir jābūt norādītiem šādiem Pasūtītāja (maksātāja) rekvizītiem:

8.7.1. Objekta nosaukums;

8.7.2. šī Līguma numurs; rekvizīti; vai tas ir avansa, starpmaksājums vai gala maksājuma rēķins;

8.7.3. pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

8.7.4. Visos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem Pasūtītāja norēķinu rekvizītiem:

<i>Maksātājs</i>	<i>Ludzas novada pašvaldība</i>
<i>Reģistrācijas Nr.</i>	<i>90000017453</i>
<i>Adrese</i>	<i>Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701</i>
<i>Bankas nosaukums</i>	<i>AS "Citadele banka"</i>
<i>Bankas kods</i>	<i>PARXLV22</i>
<i>Bankas konta Nr.</i>	<i>LV09PARX0002240270024</i>

8.8. Visus rēķinus Izpildītājs izraksta, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta nosacījumus.

8.9. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

8.10. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt elektroniski parakstītos rēķinus.

8.11. Gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ir apturēts vai kavēts Pasūtītāja Darbu realizēšanai paredzētais Valsts kases aizdevums līguma 8.6. punktā paredzēto maksājumu termiņš ir **60 (sešdesmit) dienas**.

## 9. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

9.1. **Izpildītājs:**

9.1.1. Darbus veic Piedāvājumā un Līgumā noteiktajos termiņos, stingri ievērojot Līgumu, apstiprināto Būvprojektu, normatīvos aktus un Piedāvājumu;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 9.1.2. atbild, lai Darbu sagatavošanas, veikšanas un nodošanas procesā tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
- 9.1.3. atbild par Objektā visu trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
- 9.1.4. apņemas izpildīt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī;
- 9.1.5. veic Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nodot Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu vai jebkādu Līguma labumu vai interesi tajā trešajai personai;
- 9.1.6. pirms Darbu uzsākšanas izstrādā Darbu veikšanas projektu un lejupeļādē BIS saskaņošanai ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
- 9.1.7. nodrošina Piedāvājumā nominētā atbildīgā Darbu vadītāja klātbūtni un Darbu vadīšanu atbilstoši Objektā atbilstoši plānotajiem darbiem, bet viņa prombūtnes laikā nodrošina atbildīgā Darbu vadītāja palīga klātbūtni Objektā;
- 9.1.8. nepieļaut alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu lietošanu Objektā;
- 9.1.9. pilnā mērā materiāli atbild par Izpildītāja rīcībā esošajiem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kas atrodas Objekta būvlaukumā;
- 9.1.10. Darbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Darbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības, lai dabas resursu patēriņš būtu ekonomiski un sociāli pamatots;
- 9.1.11. ievēro Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, iepazīstina ar tiem darbiniekus un iesaistīto personālu, kas tiks nodarbināti Objektā, un uzņemas par to ievērošanu pilnu atbildību;
- 9.1.12. ievērot Objekta būvlaukumā tīrību un sanitārās normas;
- 9.1.13. veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot Objektā noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai; nodrošina būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu izvešanu;
- 9.1.14. Darbu izpildes procesā pakļauties Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darbdienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no Pasūtītāja, rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi Pasūtītāja norādījumiem;
- 9.1.15. saņemt visas Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi Darbu veikšanas apstākļi;
- 9.1.16. iesniegt Pasūtītājam Objektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
- 9.1.17. Līguma izpildē iesaistīt tikai savā Piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus un speciālistus un personas, atbilstoši Līguma 7.3., 7.4. un 7.5. punktos noteiktajiem nosacījumiem;
- 9.1.18. līdz visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā uzņemas visus ar objektu, Darbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
- 9.1.19. ievēro un pilda visas Pasūtītāja likumīgās prasības;
- 9.1.20. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
- 9.1.21. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka:
- 9.1.21.1. Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu un nodotu Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

- 9.1.21.2. Izpildītājs ir apmeklējis Objektu un iepazīties ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu un Darba izpildes termiņu, tajā skaitā iepazīties ar Darba organizēšanas iespējām;
- 9.1.21.3. tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.
- 9.1.21.4. Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētās Darba daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu.
- 9.2. **Pasūtītājs:**
- 9.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 9.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus;
- 9.2.3. nozīmē Būvuzraugu;
- 9.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
- 9.2.5. ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju uz visu Darbu izpildes periodu iecelt darba aizsardzības koordinātoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- 9.2.6. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Līguma izpildei.
- 9.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp – pieaicinot speciālistus.
- 9.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi.

## 10. Darbu pieņemšana – nodošana

- 10.1. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājiem, ja:
- 10.1.1. Līguma 2.1. punktā noteiktais Objekts ir pārbūvēts saskaņā ar šo Līgumu atbilstoši Būvprojektam un normatīvajiem aktiem, un Puses ir parakstījušas galīgo Būvdarbu pabeigšanas aktu par visu Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanu, kuru parakstījušas Pušu pilnvaroti pārstāvji, un
- 10.1.2. Objekts atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodots ekspluatācijā. Paveiktā Darba pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
- 10.2. Gadījumā, ja pirms Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs vai Būvuzraugs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti piesaka galīgo Darbu izpildes pieņemšanu. Strīdi par defektiem un/vai trūkumiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 10.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 10.2. punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs un izpildāms Pusēm.

10.4. Ja Līguma 10.3. punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

10.5. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs veic paveikto Darbu izpilduzmērījumus.

10.6. Darbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdi.

10.7. Visi un jebkādi līguma pielikumā esošajās Darbu tāmēs noteiktie materiāli, konstrukcijas utt. pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir parakstīts Līguma 10.1. punktā noteiktais galīgais Būvdarbu pabeigšanas akts.

10.8. Līguma 10.1. punktā noteiktā Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu nodošanas. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas uz savu risku un par saviem līdzekļiem novērst jebkurus un visus bojājumus, neprecizitātes un citas nepilnības, kuras var parādīties Izpildītāja veiktajos Darbos, vai kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ.

## **11. Pušu mantiskā atbildība**

11.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

11.2. Par Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no Līgumcenas. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.

11.3. Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Izpildītāju.

11.4. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts vai laužts Līguma 15.2.1. – 15.2.10. apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

11.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēros Līguma 7.3. vai 7.4. punktu noteikumus, par katru šādu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 *euro* (divi simti *euro*) apmērā.

11.6. Ja Izpildītājs pienācīgā termiņā nepilda Līgumu 12.3. punktā noteiktās garantijas saistības vai atsakās no to izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi vai nepienācīgu, izpildi, termiņu kavējumu - 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu vai kavēto termiņa dienu, kā arī sedz visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

11.7. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kādā ir Izpildītājam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.

## 12. Garantija

12.1. Garantija izpildītajiem Darbiem ir noteikta **60 (sešdesmit) mēneši** no Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Šajā Līguma punktā noteiktajā garantijas termiņā Pasūtītājs var prasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērst Darbu defektus, kas atklājušies pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

12.2. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem – Izpildītāja apliecinājums, ka izpildītie Darbi un tajos izmantotie materiāli vai to sastāvdaļa šajā Līgumā noteiktu laika posmu saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un tas uzņemas papildu saistības novērst visus trūkumus. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

12.3. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas, bankā vai apdrošināšanas sabiedrībā veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par **5% (pieciem procentiem)** no Līgumcenas. Garantijas apdrošināšanas polisi Izpildītājs šajā punktā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam.

12.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam Pušu saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par **30 (trīsdesmit) kalendāra dienām** uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā un uz kurām ir attiecināma 12.1. punktā noteiktā garantija.

12.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par **10 (desmit) kalendāra dienām**, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 (desmit) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtīgiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

12.6. Līguma 12.5. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12.7. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā, izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika garantiju.

## 13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

13.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

#### **14. Līguma darbības termiņš un grozīšana**

14.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Pušu pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

14.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.3. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā Līgumā noteikto kārtību, Puses, rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgas izdarīt nebūtiskas un būtiskas izmaiņas Līgumā.

14.4. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa vai pieļauj:

14.3.1. ieslēgt būvdarbu apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Konkursā, un kuru nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus, slēdzot Līgumu Puses nevarēja paredzēt un bez kuriem Līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms;

14.3.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta faktisko apjomu atšķirība no Būvprojekta vai nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām interesēm sasniegtu Būvprojekta dokumentācijā minēto galarezultātu un nodrošinātu Būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā ir paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz LR normatīvo aktu prasībām;

14.3.3. darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Būves pieņemšanai ekspluatācijā, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas Būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, inženierizpētē (ja attiecināms), lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Būvprojekta dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami;

14.3.4. lai Līguma ietvaros veiktu saistītus darbus, kas nav minēti Būvprojekta dokumentācijā, bet ir nepieciešami Pasūtītājam;

14.3.5. vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam;

14.3.6. viena Objekta ietvaros novirzīt iekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus.

14.4. Papildus darbu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās cenas Iepirkumā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kuriem analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un būvuzrauga un autoruzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.



14.5. Konstatējot papildu darbu nepieciešamību, Izpildītājam jāsaņem fakta konstatācijas akts (pēc iespējas pievienojot fotoattēlus) un ar Būvuzraugu un Autoruzraugu saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu darbiem un līdz ar to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojektā, uz būvdarbu detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem. Pēc Būvuzrauga akcepta un tāmēs saskaņošanas Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā un izmaiņām Būvdarbu apjomos.

14.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda *Izslēgto* un *Ieslēgto Būvdarbu apjomus*. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).

14.7. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz **15% (piecpadsmit procentiem)** apmērā no Līgumcenas.

14.8. Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

14.8.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

14.8.2. Iepirkuma laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;

14.8.3. citu objektīvu iemeslu dēļ.

14.9. Izpildītājs ir arī tiesīgs piedāvāt izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti Pasūtītājam apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Šajā gadījumā norādīto produktu/ materiālu/ izstrādājumu aizvietošana ir pieļaujama, ja Izpildītāja piedāvātais variants ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts priekšnosacījums Līgumcenas palielināšanai.

14.10. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Izpildītāju aizstātu ar citu Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu saskaņā ar komerciesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz datumu, kad saņemti visi izskatāmie dokumenti šāda lēmuma pieņemšanai.

## 15. Līguma izbeigšana

15.1. Līgums var tikt izbeigts vienpusēji tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja:

15.2.1. Darbs Objektā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma un atzīmes izdarīšanas Būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

15.2.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes pierāda, ka Darbs tiek pildīts Līgumam neatbilstošā kvalitātē un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

15.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 15.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
- 15.2.5. ir zudusi, zaudējusi spēku, atcelta vai kļuvusi nerealizējama Līguma izpildes garantija un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
- 15.2.6. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma 8.1. apakšpunktā noteiktās Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Izpildītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis;
- 15.2.7. Izpildītājs Līguma 4. punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus;
- 15.2.8. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 15.2.9. Izpildītājs nenodrošina tāda uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību Līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
- 15.2.10. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu.
- 15.3. Pasūtītājs var vienpusēji Līgumu izbeigt pirms termiņa, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 64. panta nosacījumus.
- 15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:
- 15.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no Līguma 8.1. punktā noteiktās Līgumcenas;
- 15.4.2. Pasūtītājs Izpildītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma 8.1. punktā noteiktās Līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Pasūtītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis.
- 15.5. Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma izbeigšanu un tā nav novērsusi līguma izbeigšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
- 15.6. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
- 15.7. Līguma izbeigšanas gadījumā:
- 15.7.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
- 15.7.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt Darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt konstrukcijas līdz Darbu atsākšanai. Uzdevumu sagatavo Projekta vadītājs, ievērojot Līguma noteikumus un tie ir saistoši un izpildāmi Izpildītājam;
- 15.7.3. Izpildītājs pārtrauc Darbus un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus un līdz Līguma laušanai paveikto un ar aktu pieņemto Darbu izpildedokumentāciju;
- 15.7.4. pēc visu uzdoto darbu pabeigšanu puses paraksta Darbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
- 15.7.5. pēc izpildedokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Darbu un būves nodošanas – pieņemšanas aktu;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

15.7.6. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa summu, izņemot to daļu, kura tika ieturēta no kārtējiem ikmēneša maksājumiem.

## 16. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

16.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā neregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

16.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

16.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

16.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 (divdesmit) darbdienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

## 17. Pušu pārstāvji

17.1. Pasūtītāja pārstāvis šī Līguma administrēšanai un kontaktpersona jautājumos, kas ir saistīti ar Darbu izpildi, ir Ludzas novada pašvaldības **inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs**, 65707497, arturs.isakovics@ludza.lv.

17.2. Pasūtītāja pārstāvis veic ikdienas ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanu un Projekta izpildes uzraudzību un no Pasūtītāja puses nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanu; izskata Darbu veikšanas projektu; piedalās materiālu un izstrādājumu saskaņošanā; dod rīkojumus būvniecības dalībniekiem, ciktāl to nosaka savstarpēji noslēgtie līgumi; piedalās sapulcēs; atbild uz Izpildītāja vēstulēm, saskaņo rēķinus.

17.3. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir atbildīgais Darbu vadītājs: **Zenons Zaņevskis** būvprakses sertifikāta Nr. 4-00136, tālruna numurs +371 26104229 e-pasta adrese: [zeleg@inbox.lv](mailto:zeleg@inbox.lv).

17.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi.

17.5. Izpildītāja Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 7. nodaļā noteikto.

17.6. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

## 18. Citi noteikumi

18.1. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.

18.2. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

18.3. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jā sagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

18.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņēmu viņu tiesības un pienākumus.

18.5. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

18.6. Termins un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

18.7. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu.

18.8. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

18.9. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā Puses šī Līguma ietvaros atbildes uz otras puses uzdotajiem jautājumiem atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā.

18.10. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tās adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmēja – nav iepriekš norādījusi savādāk.

18.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

18.12. Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

18.13. Līguma pielikumi: 1. pielikums – Būvdarbu tāmes.

## 19. Pušu rekvizīti un paraksti

### **Pasūtītājs**

#### **Ludzas novada pašvaldība**

Reģ. Nr. 90000017453

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,  
LV-5701

e-pasts: [dome@ludza.lv](mailto:dome@ludza.lv)

[www.ludza.lv](http://www.ludza.lv)

AS "Citadele banka"

norēķinu konta numurs:

LV09PARX0002240270024

Bankas kods: PARXLV22

Ludzas novada pašvaldības

izpilddirektors (paraksts\*) S. Jakovļevs

### **Izpildītājs**

#### **SIA "Būvinženieris"**

reģistrācijas numurs 40103674094

juridiskā adrese: Telegrāfa iela 13-31, Tukums,  
Tukuma nov., LV-3101

korespondences adrese: Telegrāfa iela 13-31,  
Tukums, Tukuma nov., LV-3101

tālrunis: 26493771

e-pasta adrese: [siabuvinzenieris@inbox.lv](mailto:siabuvinzenieris@inbox.lv)

bankas nosaukums: AS "Citadele Banka"

norēķinu konta numurs:

LV31PARX0013722500001

izpildītāja bankas kods: PARXLV22

SIA "Būvinženieris"

valdes loceklis (paraksts\*) V. Barkovs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu